

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229

"Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области" ("Бережливый детский сад")

### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b>	Глазунова Н.А., Начальник отдела	<i>Подпись</i>
<b>Руководитель проекта:</b>	Аргунова Н.Н., Консультант	<i>Подпись</i>
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>		<i>Подпись</i>

### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Организационное обеспечение внедрения технологий бережливого управления	271	03.06.2019	30.06.2020		
1.1		Создание пула «опорных» детских садов по внедрению бережливых технологий и организация их деятельности (выполнено)	15	03.06.2019	24.06.2019		Захарова К.М.
1.1.1		Разработка типового положения об «опорной» площадке дошкольной образовательной организации по внедрению бережливых технологий (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Типовое положение об «опорной» площадке	Аргунова Н.Н.
1.1.2		Определение пула «Опорных» площадок дошкольных образовательных организаций по внедрению бережливых технологий (выполнено)	15	03.06.2019	24.06.2019	Приказ департамента образования области об утверждении перечня опорных площадок с приложением	Аргунова Н.Н.
1.2		Создание «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019		Захарова К.М.
1.2.1		Создание региональной «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г. Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Гехт Е.А.
1.2.2		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Бондаренко Е.Н.

1.2.3	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Беседина Т.П.
1.2.4	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Андриевская И.В.
1.2.5	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Конашенко Л.А.
1.2.6	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Свиридова С.А.
1.2.7	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Коденко Э.С.
1.2.8	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Жуль Т.А.
1.2.9	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Лунева Е.Н.
1.2.10	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Коршикова С.Ю.
1.2.11	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Атанова А.А.
1.2.12	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Виноходова Н.Ю.

1.2.13		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Ярцева И.П.
1.2.14		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Курепина О.М.
1.2.15		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Жиленко Е.А.
1.2.16		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Колесникова И.В.
1.2.17		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Герасимова Л.Н.
1.2.18		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Гюнтер Л.И.
1.2.19		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Цыс Е.П.
1.2.20		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Пасюга И.А.
1.2.21		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Дьячкова Ю.М.
1.2.22		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №67 «Аистенок» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Тимохина Ю.И.

1.2.23		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Позднякова И.Г.
1.2.24		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Гребенкина С.И.
1.2.25		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Белоненко Ж.В.
1.2.26		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Топоркова И.С.
1.2.27		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Кулик Е.А.
1.2.28		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Осокина Е.В.
1.2.29		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Бардакова Е.С.
1.2.30		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Чаплыгина Н.Н.
1.2.31		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Пшеничных Л.А.
1.2.32		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Исаенко Ю.М.

1.2.33		Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Баланчукова Е.Н.
1.3		Организация деятельности «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019		Захарова К.М.
1.3.1		Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Гехт Е.А.
1.3.2		Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Бондаренко Е.Н.
1.3.3		Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Беседина Т.П.
1.3.4		Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Андриевская И.В.
1.3.5		Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено)М	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Конашенко Л.А.
1.3.6		Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Свиридова С.А.
1.3.7		Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Коденко Э.С.
1.3.8		Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Жуль Т.А.
1.3.9		Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Лунева Е.Н.
1.3.10		Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Коршикова С.Ю.

1.3.11	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Атанова А.А.
1.3.12	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Виноходова Н.Ю.
1.3.13	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Ярцева И.П.
1.3.14	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Курепина О.М.
1.3.15	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Жиленко Е.А.
1.3.16	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Герасимова Л.Н.
1.3.17	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Гюнтер Л.И.
1.3.18	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Цыс Е.П.
1.3.19	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Пасюга И.А.
1.3.20	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Дьячкова Ю.М.
1.3.21	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Тимохина Ю.И.
1.3.22	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Позднякова И.Г.
1.3.23	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Гребенкина С.И.

1.3.24	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Белоненко Ж.В.
1.3.25	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Топоркова И.С.
1.3.26	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Кулик Е.А.
1.3.27	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Осокина Е.В.
1.3.28	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Бардакова Е.С.
1.3.29	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Чаплыгина Н.Н.
1.3.30	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Пшеничных Л.А.
1.3.31	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Исаенко Ю.М.
1.3.32	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Баланчукова Е.Н.
1.3.33	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено)	15	25.06.2019	15.07.2019	Приказ по ДОО	Колесникова И.В.
1.4	Формирование в не менее 462 (100 %) ДОО лидерских команд, внедряющих бережливые технологии (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019		Захарова К.М.
1.4.1	Формирование лидерских команд в 24 ДОО Алексеевского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Соловей И.А.
1.4.2	Формирование лидерских команд в 29 ДОО Белгородского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Дорощук Т.П.
1.4.3	Формирование лидерских команд в 9 ДОО Борисовского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Бабаева З.А.

1.4.4	Формирование лидерских команд в 31 ДОО Валуйского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Шашкова М.В.
1.4.5	Формирование лидерских команд в 15 ДОО Вейделевского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Губкина И.В.
1.4.6	Формирование лидерских команд в 12 ДОО Волоконовского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
1.4.7	Формирование лидерских команд в 3 ДОО Грайворонского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Горлова С.Г.
1.4.8	Формирование лидерских команд в 42 ДОО Губкинского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Родченко Л.И.
1.4.9	Формирование лидерских команд в 11 ДОО Ивнянского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Нестерова Н.В.
1.4.10	Формирование лидерских команд в 6 ДОО Корочанского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Гладких Е.А.
1.4.11	Формирование лидерских команд в 9 ДОО Красненского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Корнева Т.В.
1.4.12	Формирование лидерских команд в 26 ДОО Красногвардейского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Толстых И.П.
1.4.13	Формирование лидерских команд в 6 ДОО Краснояружского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Жерновая С.М.
1.4.14	Формирование лидерских команд в 11 ДОО Новооскольского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Шаталова Л.В.
1.4.15	Формирование лидерских команд в 14 ДОО Прохоровского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Пучкова О.А.
1.4.16	Формирование лидерских команд в 8 ДОО Ракитянского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Кошелева О.С.
1.4.17	Формирование лидерских команд в 13 ДОО Ровеньского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
1.4.18	Формирование лидерских команд в 61 ДОО Старооскольского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Носова Е.И.
1.4.19	Формирование лидерских команд в 16 ДОО Чернянского района (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Капнина А.И.
1.4.20	Формирование лидерских команд в 28 ДОО Шебекинского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Авраменко О.В.
1.4.21	Формирование лидерских команд в 20 ДОО Яковлевского городского округа (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
1.4.22	Формирование лидерских команд в 67 ДОО г.Белгорода (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Чепурина О.В.

1.5		Проведение мероприятий по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению технологий бережливого управления (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019		Захарова К.М.
1.5.1		Проведение опроса лидерских команд 24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Соловей И.А.
1.5.2		Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Дорошук Т.П.
1.5.3		Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Бабаева З.А.
1.5.4		Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Шашкова М.В.
1.5.5		Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности	Губкина И.В.

		лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)				лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	
1.5.6		Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Лузанова Т.Н.
1.5.7		Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Горлова С.Г.
1.5.8		Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Родченко Л.И.
1.5.9		Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Нестерова Н.В.

1.5.10		Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Гладких Е.А.
1.5.11		Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Корнева Т.В.
1.5.12		Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Толстых И.П.
1.5.13		Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Красноярудского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Жерновая С.М.
1.5.14		Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Шаталова Л.В.

1.5.15	Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Пучкова О.А.
1.5.16	Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Кошелева О.С.
1.5.17	Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Шевлякова Ю.Н.
1.5.18	Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Носова Е.И.
1.5.19	Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою	Капнина А.И.

						деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	
1.5.20		Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Авраменко О.В.
1.5.21		Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	14	03.06.2019	21.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Ушакова Н.Д.
1.5.22		Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	19	03.06.2019	28.06.2019	Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (по результатам опроса)	Чепурина О.В.
1.5.23		Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	5	24.06.2019	28.06.2019	Информационная справка	Аргунова Н.Н.
1.6		Разработка критериев бережливого детского сада	15	02.12.2019	20.12.2019	Критерии бережливого детского сада	Глазунова Н.А.
1.7		Подготовка рекомендаций по определению направлений проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО	33	13.01.2020	26.02.2020	Информационное письмо в МОУО с рекомендациями	Аргунова Н.Н.

1.8		Определение направлений для реализации проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО	23	03.02.2020	04.03.2020	Сводный список ДОО по направлениям	Глазунова Н.А.
1.9		Проведение организационного совещания «Проведение защиты проектов на базе «опорных» площадок ДОО и организационно-методическое сопровождение их реализации» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	10	22.07.2019	02.08.2019	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Глазунова Н.А.
1.10		Проведение организационного совещания «Промежуточные результаты реализации проекта «Бережливый детский сад» и основные этапы его реализации в 2020 году» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	12	09.01.2020	24.01.2020	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Глазунова Н.А.
1.11		Проведение организационного совещания «Результативность деятельности по созданию «фабрик процессов» на базе «опорных» площадок ДОО и апробации их деятельности» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	21	01.06.2020	30.06.2020	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Глазунова Н.А.
1.12		Проведение организационного совещания «Организация апробации парциальной программы «Азбука бережливости» на базе «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	14	08.06.2020	26.06.2020	Информационное письмо в МОУО, явочный лист	Серых Л.В.
2		Методическое и материально-техническое обеспечение деятельности ДОО области по внедрению технологий бережливого управления	339	10.06.2019	09.10.2020		Захарова К.М.
2.1		Проведение региональных обучающих мероприятий на базе региональной «опорной» площадки ДОО для лидерских команд 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (не менее 32 участников)	8	10.06.2019	20.06.2019		Бондаренко И.А.
2.1.1		Организация регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий (выполнено)	8	10.06.2019	20.06.2019	Письмо, программа семинара	Богомолова Ю.А.

2.1.2		Проведение регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий (выполнено)	8	10.06.2019	20.06.2019	Явочный лист участников семинара, фотоотчет	Гехт Е.А.
2.2		Организация и проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» (не менее 32 участников)	11	18.06.2019	02.07.2019		Бондаренко И.А.
2.2.1		Закупка расходных материалов и продуктов для проведения регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») (выполнено)	11	18.06.2019	02.07.2019	Договор пожертвования (дарения в общепользовательных целях)	Мельникова И.М.
2.2.2		Проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») (выполнено)	1	02.07.2019	02.07.2019	Информационное письмо, программа семинара, явочный лист участников семинара	Богомолова Ю.А.
2.3		Организация и проведение обучающего семинара на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зон «Обея»	15	02.12.2019	20.12.2019	Приказ департамента образования, программа мероприятия, явочный лист	Гехт Е.А.
2.4		Организация и проведение регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	10	15.01.2020	28.01.2020	Приказ департамента образования, программа семинара, явочный лист	Гехт Е.А.
2.5		Организация обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено)	10	08.07.2019	19.07.2019		Бондаренко И.А.
2.5.1		Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено)	10	08.07.2019	19.07.2019	График проведения мероприятий	Глазунова Н.А.
2.5.2		Разработка примерной программы обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности (выполнено)	5	15.07.2019	19.07.2019	Примерная программа	Аргунова Н.Н.
2.6		Проведение обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО	14	22.07.2019	08.08.2019		

		на базе 32 «опорных» площадок ДОО (не менее 351 участника)					
2.6.1		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Соловей И.А.
2.6.2		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Дорощук Т.П.
2.6.3		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Бабаева З.А.
2.6.4		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шашкова М.В.
2.6.5		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Губкина И.В.
2.6.6		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Лузанова Т.Н.
2.6.7		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Горлова С.Г.
2.6.8		Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Родченко Л.И.

2.6.9	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	11	22.07.2019	05.08.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Нестерова Н.В.
2.6.10	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Гладких Е.А.
2.6.11	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Корнева Т.В.
2.6.12	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Толстых И.П.
2.6.13	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Жерновая С.М.
2.6.14	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 8 ДОО Новоскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	14	22.07.2019	08.08.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шаталова Л.В.
2.6.15	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Пучкова О.А.
2.6.16	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Кошелева О.С.
2.6.17	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шевлякова Ю.Н.

2.6.18	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Сбитнева Е.П.
2.6.19	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	22.07.2019	02.08.2019	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Капнина А.И.
2.6.20	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Авраменко О.В.
2.6.21	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Ушакова Н.Д.
2.6.22	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	8	22.07.2019	31.07.2019	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Чепурина О.В.
2.7	Организация и проведение муниципальных обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (не менее 110 участников)	25	13.01.2020	14.02.2020		Бондаренко И.А.
2.7.1	Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО	10	13.01.2020	24.01.2020	График проведения мероприятий	Глазунова Н.А.
2.7.2	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Соловей И.А.
2.7.3	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Дорошук Т.П.

2.7.4	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Бабаева З.А.
2.7.5	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шашкова М.В.
2.7.6	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 4 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	19	21.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Губкина И.В.
2.7.7	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Лузанова Т.Н.
2.7.8	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Асташова О.В.
2.7.9	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 18 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Родченко Л.И.
2.7.10	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Нестерова Н.В.
2.7.11	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Гладких Е.А.
2.7.12	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Корнева Т.В.

2.7.13	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Воронкова Н.П.
2.7.14	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шаталова Л.В.
2.7.15	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Пучкова О.А.
2.7.16	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Кошелева О.С.
2.7.17	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Шевлякова Ю.Н.
2.7.18	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Сбитнева Е.П.
2.7.19	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист	Капнина А.И.
2.7.20	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 2 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Авраменко О.В.
2.7.21	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 5 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Ушакова Н.Д.

2.7.22	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 14 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	15	27.01.2020	14.02.2020	Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист	Чепурина О.В.
2.8	Организация и проведение семинара по внедрению бережливых технологий в деятельность частных дошкольных образовательных организаций на базе ЧДОУ «Православный д/с Покровский»	15	27.01.2020	14.02.2020	Информационное письмо программа мероприятия, явочный лист	Демченко Э.Н.
2.9	Разработка примерных реестров процессов ДОО	178	01.07.2019	13.03.2020		Бондаренко И.А.
2.9.1	Разработка примерного реестра организационно-управленческих процессов ДОО	15	01.07.2019	19.07.2019	Реестр организационно-управленческих процессов	Глазунова Н.А.
2.9.2	Разработка примерного реестра процессов ДОО в части содержания дошкольного образования	10	02.03.2020	13.03.2020	Реестр процессов ДОО в части содержания дошкольного образования	Глазунова Н.А.
2.10	Создание зон (помещений) «Обея» в «опорных» ДОО (не менее 22 зон)	54	11.11.2019	31.01.2020		Бондаренко И.А.
2.10.1	Разработка методических рекомендаций по созданию на базе «опорной» площадки ДОО зоны (помещения) «Обея»	15	11.11.2019	29.11.2019	Методические рекомендации по созданию зоны (помещения) «Обея»	Аргунова Н.Н.
2.10.2	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.
2.10.3	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Дорощук Т.П.
2.10.4	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Бабаева З.А.
2.10.5	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шашкова М.В.
2.10.6	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
2.10.7	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Лузанова Т.Н.

2.10.8		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Асташова О.В.
2.10.9		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.
2.10.10		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ивнянского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Нестерова Н.В.
2.10.11		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.10.12		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Корнева Т.В.
2.10.13		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Толстых И.П.
2.10.14		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Краснояружского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.10.15		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шаталова Л.В.
2.10.16		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Пучкова О.А.
2.10.17		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.10.18		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
2.10.19		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Носова Е.И.
2.10.20		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Капнина А.И.
2.10.21		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.10.22		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.10.23		Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО г. Белгорода	39	02.12.2019	31.01.2020	Информационная справка, фотоотчет	Чепурина О.В.

2.11		Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий в «опорных» ДОО	53	17.02.2020	30.04.2020		Бондаренко И.А.
2.11.1		Разработка организационных документов для публичной защиты проектов «фабрик процессов» лидерскими командами «опорных» ДОО	20	17.02.2020	13.03.2020	Приказ департамента образования, график проведения защиты проектов	Глазунова Н.А.
2.11.2		Проведение защиты проектов «фабрик процессов» на базе региональной «опорной» площадки ДОО	29	20.03.2020	30.04.2020	Аналитический отчет	Аргунова Н.Н.
2.12		Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО (не менее 22)	38	06.05.2020	30.06.2020		
2.12.1		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.
2.12.2		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Дорошук Т.П.
2.12.3		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	17	06.05.2020	29.05.2020	Информационная справка, фотоотчет	Бабаева З.А.
2.12.4		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шашкова М.В.
2.12.5		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	17	06.05.2020	29.05.2020	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
2.12.6		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Ильченко Т.А.

2.12.7		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Асташова О.В.
2.12.8		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.
2.12.9		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Нестерова Н.В.
2.12.10		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
2.12.11		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Гермативска Л.М.
2.12.12		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.12.13		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красноярского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Жерновая С.М.
2.12.14		Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского Городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шаталова Л.В.

2.12.1 5	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	17	06.05.2020	29.05.2020	Информационная справка, фотоотчет	Пучкова О.А.
2.12.1 6	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	17	06.05.2020	29.05.2020	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
2.12.1 7	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
2.12.1 8	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Богомолова Ю.А.
2.12.1 9	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	17	06.05.2020	29.05.2020	Информационная справка, фотоотчет	Капнина А.И.
2.12.2 0	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.12.2 1	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
2.12.2 2	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	38	06.05.2020	30.06.2020	Информационная справка, фотоотчет	Чепурина О.В.
2.12.2 3	Подготовка сводной информации о результатах создания фабрик процессов на базе «опорных» площадок ДОО	26	25.05.2020	30.06.2020	Сводная информация	

2.13		Материально-техническое оснащение ДОО области для внедрения технологий бережливого управления	54	15.07.2020	28.09.2020		Соковых Е.Н.
2.13.1		Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для внедрения технологий бережливого управления	23	15.07.2020	14.08.2020	Государственные контракты	Соковых Е.Н.
2.13.2		Приобретение оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельности ДОО	22	28.08.2020	28.09.2020	Накладные, платежные поручения	Ветрова М.Г.
2.14		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 462 ДОО органам, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных районов и городских округов	10	28.09.2020	09.10.2020		
2.14.1		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 24 ДОО управлению образования администрации Алексеевского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.2		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 29 ДОО управлению образования администрации Белгородского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.3		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образования администрации Борисовского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.4		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 31 ДОО управлению образования администрации Валуйского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.5		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 15 ДОО управлению образования администрации Вейделевского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.6		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 12 ДОО управлению образования администрации Волоконовского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.

2.14.7		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 3 ДОО управлению образованию администрации Грайворонского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.8		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 42 ДОО управлению образованию администрации Губкинского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.9		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образованию администрации Ивнянского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.10		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образованию администрации Корочанского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.11		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образованию администрации Красненского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.12		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 26 ДОО управлению образованию администрации Красногвардейского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.13		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образованию администрации Краснояружского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.14		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образованию администрации Новооскольского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.15		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 14 ДОО управлению образованию администрации Прохоровского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.16		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 8 ДОО управлению образованию администрации Ракитянского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.

2.14.1 7		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 13 ДОО управлению образования администрации Ровеньского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.1 8		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 61 ДОО управлению образования администрации Старооскольского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.1 9		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 16 ДОО управлению образования администрации Чернянского района	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.2 0		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 28 ДОО управлению образования администрации Шебекинского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.2 1		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 20 ДОО управлению образования администрации Яковлевского городского округа	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
2.14.2 2		Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 68 ДОО управлению образования администрации г.Белгорода	10	28.09.2020	09.10.2020	Приказ департамента образования области, накладные	Ветрова М.Г.
3		Внедрение технологий бережливого управления в организационно-управленческую деятельность 462 ДОО	163	22.07.2019	13.03.2020		Бондаренко И.А.
3.1		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 257 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019		Захарова К.М.
3.1.1		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.
3.1.2		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Дорошук Т.П.

3.1.3		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Борисовского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Бабаева З.А.
3.1.4		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Валуйского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Шашкова М.В.
3.1.5		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
3.1.6		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Волоконовского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Лузанова Т.Н.
3.1.7		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Горлова С.Г.
3.1.8		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.
3.1.9		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Нестерова Н.В.
3.1.10		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.1.11		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Корнева Т.В.
3.1.12		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Красногвардейского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Воронкова Н.П.

3.1.13		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Краснояружского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.1.14		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Новооскольского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.1.15		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Прохоровского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Пучкова О.А.
3.1.16		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.1.17		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
3.1.18		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Носова Е.И.
3.1.19		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Капнина А.И.
3.1.20		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.1.21		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 13 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.1.22		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка, фотоотчет	Голиусова О.А.

		54 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у					
3.1.23		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Фотоотчет	Демченко Э.Н.
3.1.24		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	10	29.07.2019	09.08.2019	Фотоотчет	Мельникова И.М.
3.2		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 53 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020		Захарова К.М.
3.2.1		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Соловей И.А.
3.2.2		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Дорощук Т.П.
3.2.3		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Губкина И.В.
3.2.4		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Асташова О.В.
3.2.5		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Родченко Л.И.
3.2.6		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.2.7		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Корнева Т.В.

		1 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у					
3.2.8		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Ракитянского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.2.9		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шевлякова Ю.Н.
3.2.10		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 16 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Носова Е.И.
3.2.11		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.2.12		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.2.13		Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 12 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка, фотоотчет	Чепурина О.В.
3.3		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 351 ДОО	10	29.07.2019	09.08.2019		Захарова К.М.
3.3.1		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Алексеевского городского округа	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Соловей И.А.
3.3.2		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Дорощук Т.П.

3.3.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Борисовского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.3.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Валуйского городского округа	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.3.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Вейделевского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Губкина И.В.
3.3.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Волоконовского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.3.7	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.3.8	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.3.9	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Ивнянского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.3.10	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Гладких Е.А.

3.3.11	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красненского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.3.12	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 19 ДОО Красногвардейского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Воронкова Н.П.
3.3.13	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Краснояружского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Жерновая С.М.
3.3.14	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Новооскольского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.3.15	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Прохоровского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.3.16	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.3.17	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 10 ДОО Ровеньского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.3.18	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Носова Е.И.

3.3.19	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Чернянского района	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Капнина А.И.
3.3.20	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 26 ДОО Шебекинского городского округа	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.3.21	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 15 ДОО Яковлевского городского округа	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.3.22	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 54 ДОО г.Белгорода	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.3.23	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старшего воспитателя ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Демченко Э.Н.
3.3.24	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	10	29.07.2019	09.08.2019	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 110 ДОО	10	17.02.2020	28.02.2020		Захарова К.М.
3.4.1	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Алексеевского городского округа	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Соловей И.А.
3.4.2	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Дорошук Т.П.

		персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Белгородского района					
3.4.3		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Борисовского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.4.4		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Валуйского городского округа	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.4.5		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Вейделевского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Губкина И.В.
3.4.6		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Волоконовского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.4.7		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Асташова О.В.
3.4.8		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Губкинского городского округа	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.4.9		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.4.10		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Гладких Е.А.

3.4.11		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.4.12		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красногвардейского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Толстых И.П.
3.4.13		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Новооскольского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.4.14		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Прохоровского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.4.15		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ракитянского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.4.16		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Ровеньского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.4.17		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Старооскольского городского округа	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Носова Е.И.
3.4.18		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Капнина А.И.

3.4.19	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Шебекинского городского округа	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.4.20	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Яковлевского городского округа	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.4.21	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 14 ДОО г.Белгорода	10	17.02.2020	28.02.2020	Информационная справка	Чепурина О.В.
3.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 351 ДОО	10	12.08.2019	23.08.2019		Захарова К.М.
3.5.1	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Алексеевского городского округа	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Соловей И.А.
3.5.2	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 20 ДОО Белгородского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Дорошук Т.П.
3.5.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Борисовского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.5.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Валуйского городского округа	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.5.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Вейделевского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Губкина И.В.
3.5.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Волоконовского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Подтверждающий документ	Лузанова Т.Н.
3.5.7	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Грайворонского городского округа	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.5.8	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Губкинского	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Родченко Л.И.

		городского округа					
3.5.9		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Ивнянского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.5.10		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Корочанского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.5.11		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красненского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.5.12		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 19 ДОО Красногвардейского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Воронкова Н.П.
3.5.13		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Красноярского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Жерновая С.М.
3.5.14		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 8 ДОО Новооскольского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.5.15		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Прохоровского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.5.16		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Ракитянского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.5.17		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 10 ДОО Ровеньского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.5.18		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 49 ДОО Старооскольского городского округа	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Носова Е.И.
3.5.19		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Чернянского района	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Капнина А.И.
3.5.20		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 26 ДОО Шебекинского городского округа	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.5.21		Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 15 ДОО Яковлевского городского округа	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Ушакова Н.Д.

3.5.22	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 54 ДОО г.Белгорода	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.5.23	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Демченко Э.Н.
3.5.24	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	10	12.08.2019	23.08.2019	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 110 ДОО	10	01.03.2020	13.03.2020		Захарова К.М.
3.6.1	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Алексеевского городского округа	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Соловей И.А.
3.6.2	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Белгородского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Дорощук Т.П.
3.6.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Борисовского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.6.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Валуйского городского округа	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.6.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 4 ДОО Вейделевского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Губкина И.В.
3.6.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Волоконовского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.6.7	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Грайворонского городского округа	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Асташова О.В.
3.6.8	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Губкинского городского округа	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.6.9	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ивнянского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Нестерова Н.В.

3.6.10	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Корочанского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.6.11	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Красненского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.6.12	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красногвардейского района	10	01.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Толстых И.П.
3.6.13	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Новооскольского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.6.14	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Прохоровского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.6.15	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ракитянского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.6.16	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Ровеньского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.6.17	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Старооскольского городского округа	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Носова Е.И.
3.6.18	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Чернянского района	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Капнина А.И.
3.6.19	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Шебекинского городского	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.6.20	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Яковлевского городского округа	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.6.21	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 14 ДОО г.Белгорода	10	02.03.2020	13.03.2020	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.7	Внедрение инструмента картирования процессов в деятельность 351 ДОО Белгородской области	13	22.07.2019	07.08.2019		Захарова К.М.
3.7.1	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 18 ДОО Алексеевского	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Соловей И.А.

		городского округа					
3.7.2		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 20 ДОО Белгородского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Дорощук Т.П.
3.7.3		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Борисовского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.7.4		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Валуйского городского округа	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.7.5		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Вейделевского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Губкина И.В.
3.7.6		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Волоконовского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.7.7		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 2 ДОО Грайворонского городского округа	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Горлова С.Г.
3.7.8		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Губкинского городского округа	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.7.9		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Ивнянского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.7.10		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 5 ДОО Корочанского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.7.11		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Красненского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.7.12		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 19 ДОО Красногвардейского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Толстых И.П.
3.7.13		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Краснояружского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Жерновая С.М.
3.7.14		Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 8 ДОО Новооскольского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Шаталова Л.В.

3.7.15	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Прохоровского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.7.16	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Ракитянского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.7.17	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 10 ДОО Ровеньского района	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.7.18	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 49 ДОО Старооскольского городского округа	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Сбитнева Е.П.
3.7.19	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Чернянского района	13	22.07.2019	07.08.2019	Информационная справка	Капнина А.И.
3.7.20	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 26 ДОО Шебекинского городского округа	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.7.21	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 15 ДОО Яковлевского городского округа	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.7.22	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 54 ДОО г.Белгорода	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Голиусова О.А.
3.7.23	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Демченко Э.Н.
3.7.24	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	8	22.07.2019	31.07.2019	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.8	Разработка карточки проекта и плана действий по его реализации	12	01.08.2019	16.08.2019		Бондаренко И.А.
3.8.1	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 18 ДОО Алексеевского городского округа	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Соловей И.А.
3.8.2	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 20 ДОО Белгородского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Дорощук Т.П.

3.8.3	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 7 ДОО Борисовского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Бабаева З.А.
3.8.4	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 24 ДОО Валуйского городского округа	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Шашкова М.В.
3.8.5	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 11 ДОО Вейделевского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Губкина И.В.
3.8.6	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 9 ДОО Волоконовского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Лузанова Т.Н.
3.8.7	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 2 ДОО Грайворонского городского округа	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Горлова С.Г.
3.8.8	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 24 ДОО Губкинского городского округа	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Родченко Л.И.
3.8.9	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 9 ДОО Ивнянского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Нестерова Н.В.
3.8.10	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 5 ДОО Корочанского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Гладких Е.А.
3.8.11	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 7 ДОО Красненского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Корнева Т.В.
3.8.12	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 19 ДОО Красногвардейского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Воронкова Н.П.
3.8.13	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 6 ДОО Краснояружского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Жерновая С.М.
3.8.14	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 8 ДОО Новооскольского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Шаталова Л.В.
3.8.15	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 11 ДОО Прохоровского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Пучкова О.А.

3.8.16	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 6 ДОО Ракитянского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Кошелева О.С.
3.8.17	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 10 ДОО Ровеньского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Шевлякова Ю.Н.
3.8.18	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 49 ДОО Старооскольского городского округа	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Носова Е.И.
3.8.19	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 11 ДОО Чернянского района	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Капнина А.И.
3.8.20	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 26 ДОО Шебекинского городского округа	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Авраменко О.В.
3.8.21	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 15 ДОО Яковлевского городского округа	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Ушакова Н.Д.
3.8.22	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 54 ДОО г.Белгорода	12	01.08.2019	16.08.2019	Сводный перечень карточек проектов	Голиусова О.А.
3.8.23	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода	12	01.08.2019	16.08.2019	Карточка проекта	Демченко Э.Н.
3.8.24	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	12	01.08.2019	16.08.2019	Карточка проекта	Мельникова И.М.
3.9	Защита проектов на базе «опорных» площадок ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019		Захарова К.М.
3.9.1	Защита проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Соловей И.А.
3.9.2	Защита проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Дорошук Т.П.
3.9.3	Защита проектов 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Бабаева З.А.
3.9.4	Защита проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Шашкова М.В.
3.9.5	Защита проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Губкина И.В.

3.9.6	Защита проектов 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
3.9.7	Защита проектов 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Асташова О.В.
3.9.8	Защита проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Родченко Л.И.
3.9.9	Защита проектов 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Нестерова Н.В.
3.9.10	Защита проектов 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Гладких Е.А.
3.9.11	Защита проектов 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО20.08	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Корнева Т.В.
3.9.12	Защита проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Воронкова Н.П.
3.9.13	Защита проектов 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Жерновая С.М.
3.9.14	Защита проектов 8 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Шаталова Л.В.
3.9.15	Защита проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Пучкова О.А.
3.9.16	Защита проектов 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Кошелева О.С.
3.9.17	Защита проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорных» площадок ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.
3.9.18	Защита проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Носова Е.И.
3.9.19	Защита проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Капнина А.И.
3.9.20	Защита проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Авраменко О.В.
3.9.21	Защита проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Ушакова Н.Д.
3.9.22	Защита проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Чепурина О.В.

3.9.23		Защита проекта ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Демченко Э.Н.
3.9.24		Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	10	19.08.2019	30.08.2019	Информационная справка	Мельникова И.М.
3.10		Реализация проектов в 351 ДОО Белгородской области	65	02.08.2019	31.10.2019		Захарова К.М.
3.10.1		Реализация проектов в 18 ДОО Алексеевского городского округа	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Соловей И.А.
3.10.2		Реализация проектов в 20 ДОО Белгородского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Дорошук Т.П.
3.10.3		Реализация проектов в 7 ДОО Борисовского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Бабаева З.А.
3.10.4		Реализация проектов в 24 ДОО Валуйского городского округа	65	02.08.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шашкова М.В.
3.10.5		Реализация проектов в 11 ДОО Вейделевского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Губкина И.В.
3.10.6		Реализация проектов в 9 ДОО Волоконовского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Лузанова Т.Н.
3.10.7		Реализация проектов в 2 ДОО Грайворонского городского округа	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Асташова О.В.
3.10.8		Реализация проектов в 24 ДОО Губкинского городского округа	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Родченко Л.И.
3.10.9		Реализация проектов в 9 ДОО Ивнянского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Нестерова Н.В.
3.10.10		Реализация проектов в 5 ДОО Корочанского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Гладких Е.А.
3.10.11		Реализация проектов в 7 ДОО Красненского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Корнева Т.В.

3.10.1 2	Реализация проектов в 19 ДОО Красногвардейского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Толстых И.П.
3.10.1 3	Реализация проектов в 6 ДОО Краснояружского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Жерновая С.М.
3.10.1 4	Реализация проектов в 8 ДОО Новооскольского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шаталова Л.В.
3.10.1 5	Реализация проектов в 11 ДОО Прохоровского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Пучкова О.А.
3.10.1 6	Реализация проектов в 6 ДОО Ракитянского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Кошелева О.С.
3.10.1 7	Реализация проектов в 10 ДОО Ровеньского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шевлякова Ю.Н.
3.10.1 8	Реализация проектов в 49 ДОО Старооскольского городского округа	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Носова Е.И.
3.10.1 9	Реализация проектов в 11 ДОО Чернянского района	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Капнина А.И.
3.10.2 0	Реализация проектов в 26 ДОО Шебекинского городского округа	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Авраменко О.В.
3.10.2 1	Реализация проектов в 15 ДОО Яковлевского городского округа	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Ушакова Н.Д.
3.10.2 2	Реализация проектов в 54 ДОО г.Белгорода	44	02.09.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Чепурина О.В.
3.10.2 3	Реализация проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»	44	02.09.2019	31.10.2019	Отчет о реализации проекта	Демченко Э.Н.
3.10.2 4	Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна»	44	02.09.2019	31.10.2019	Отчет о реализации проекта	Мельникова И.М.
3.11	Проведение процедуры закрытия проектов 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019		Захарова К.М.

3.11.1	Проведение процедуры закрытия проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Соловей И.А.
3.11.2	Проведение процедуры закрытия проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Дорошук Т.П.
3.11.3	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Бабаева З.А.
3.11.4	Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Шашкова М.В.
3.11.5	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Губкина И.В.
3.11.6	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Лузанова Т.Н.
3.11.7	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Асташова О.В.
3.11.8	Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Родченко Л.И.
3.11.9	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Нестерова Н.В.
3.11.10	Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Гладких Е.А.
3.11.11	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Корнева Т.В.
3.11.12	Проведение процедуры закрытия проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Подтверждающий документ	Толстых И.П.
3.11.13	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Жерновая С.М.

3.11.1 4	Проведение процедуры закрытия проектов 8 ДОО Новооскольского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Шаталова Л.В.
3.11.1 5	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Пучкова О.А.
3.11.1 6	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Кошелева О.С.
3.11.1 7	Проведение процедуры закрытия проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Шевлякова Ю.Н.
3.11.1 8	Проведение процедуры закрытия проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Носова Е.И.
3.11.1 9	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Капнина А.И.
3.11.2 0	Проведение процедуры закрытия проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Авраменко О.В.
3.11.2 1	Проведение процедуры закрытия проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Сводный кейс реализованных проектов	Ушакова Н.Д.
3.11.2 2	Проведение процедуры закрытия проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	5	01.11.2019	08.11.2019	Итоговый кейс реализованных проектов	Чепурина О.В.
3.11.2 3	Закрытие проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	5	01.11.2019	08.11.2019	Презентация проекта	Демченко Э.Н.
3.11.2 4	Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	5	01.11.2019	08.11.2019	Презентация проекта	Мельникова И.М.
4	Внедрение технологий бережливого управления в содержание дошкольного образования	379	01.07.2019	25.12.2020		
4.1	Разработка парциальной программы «Азбука бережливости»	252	01.07.2019	30.06.2020		Серых Л.В.
4.1.1	Разработка содержания парциальной программы «Азбука бережливости»	81	01.07.2019	21.10.2019	Парциальная программа "Азбука бережливости"	Богомолова Ю.А.

4.1.2		Разработка методического пособия для педагогов ДОО «Азбука бережливости»	35	22.10.2019	10.12.2019	Методическое пособие для педагогов ДОО «Азбука бережливости»	Сбитнева Е.П.
4.1.3		Разработка рабочей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости»	58	09.01.2020	30.03.2020	Рабочая тетрадь «Азбука бережливости»	Богомолова Ю.А.
4.1.4		Тиражирование парциальной программы «Азбука бережливости» (60 экз.)	62	01.04.2020	30.06.2020	Ведомость выдачи методического комплекта	Сбитнева Е.П.
4.2		Апробация парциальной программы «Азбука бережливости» на базе 33 «опорных» площадок ДОО	83	01.09.2020	25.12.2020	Отчет о результатах апробации парциальной программы	Серых Л.В.
4.3		Реализация проектов по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми в 110 ДОО Белгородской области	81	17.02.2020	11.06.2020		Бондаренко И.А.
4.3.1		Подготовка к защите проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020		Захарова К.М.
4.3.1.1		Подготовка к защите проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Соловей И.А.
4.3.1.2		Подготовка к защите проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Дорошук Т.П.
4.3.1.3		Подготовка к защите проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Бабаева З.А.
4.3.1.4		Подготовка к защите проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Шашкова М.В.

4.3.1. 5	Подготовка к защите проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Губкина И.В.
4.3.1. 6	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Лузанова Т.Н.
4.3.1. 7	Подготовка к защите проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Асташова О.В.
4.3.1. 8	Подготовка к защите проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Родченко Л.И.
4.3.1. 9	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Нестерова Н.В.
4.3.1. 10	Подготовка к защите проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Гладких Е.А.
4.3.1. 11	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Гермативская Л.
4.3.1. 12	Подготовка к защите проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Толстых И.П.

4.3.1. 13	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Шаталова Л.В.
4.3.1. 14	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Пучкова О.А.
4.3.1. 15	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Кошелева О.С.
4.3.1. 16	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Шевлякова Ю.Н.
4.3.1. 17	Подготовка к защите проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Носова Е.И.
4.3.1. 18	Подготовка к защите проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Капнина А.И.
4.3.1. 19	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Авраменко О.В.
4.3.1. 20	Подготовка к защите проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Ушакова Н.Д.

4.3.1. 21		Подготовка к защите проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Сводный перечень карточек проектов	Чепурина О.В.
4.3.1. 22		Подготовка к защите проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Мельникова И.М.
4.3.2		Защита проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО	7	22.03.2020	31.03.2020		Захарова К.М.
4.3.2. 1		Защита проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Соловей И.А.
4.3.2. 2		Защита проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Дорошук Т.П.
4.3.2. 3		Защита проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Бабаева З.А.
4.3.2. 4		Защита проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Шашкова М.В.
4.3.2. 5		Защита проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Губкина И.В.
4.3.2. 6		Защита проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Лузанова Т.Н.
4.3.2. 7		Защита проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Асташова О.В.

4.3.2. 8	Защита проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Родченко Л.И.
4.3.2. 9	Защита проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	22.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Нестерова Н.В.
4.3.2. 10	Защита проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Гладких Е.А.
4.3.2. 11	Защита проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Корнева Т.В.
4.3.2. 12	Защита проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Воронкова Н.П.
4.3.2. 13	Защита проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Шаталова Л.В.
4.3.2. 14	Защита проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Пучкова О.А.
4.3.2. 15	Защита проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Кошелева О.С.
4.3.2. 16	Защита проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Кошелева О.С.
4.3.2. 17	Защита проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Шевлякова Ю.Н.

4.3.2.18	Защита проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 4 «опорных» площадок ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Носова Е.И.	
4.3.2.19	Защита проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Капнина А.И.	
4.3.2.20	Защита проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Авраменко О.В.	
4.3.2.21	Защита проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Ушакова Н.Д.	
4.3.2.22	Защита проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Чепурина О.В.	
4.3.2.23	Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Мельникова И.М.	
4.3.3	Реализация проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020		Захарова К.М.	
4.3.3.1	Реализация проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Соловей И.А.	
4.3.3.2	Реализация проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Дорощук Т.П.	
4.3.3.3	Реализация проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Бабаева З.А.	
4.3.3.4	Реализация проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шашкова М.В.	

4.3.3. 5	Реализация проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Губкина И.В.
4.3.3. 6	Реализация проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Ильченко Т.А.
4.3.3. 7	Реализация бережливого проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Асташова О.В.
4.3.3. 8	Реализация проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Родченко Л.И.
4.3.3. 9	Реализация проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Нестерова Н.В.
4.3.3. 10	Реализация бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Гладких Е.А.
4.3.3. 11	Реализация проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Гермативская Л.
4.3.3. 12	Реализация проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Толстых И.П.
4.3.3. 13	Реализация проектов 3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шаталова Л.В.
4.3.3. 14	Реализация проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Пучкова О.А.
4.3.3. 15	Реализация проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Кошелева О.С.
4.3.3. 16	Реализация проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Шевлякова Ю.Н.
4.3.3. 17	Реализация проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Носова Е.И.

4.3.3. 18	Реализация проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Капнина А.И.	
4.3.3. 19	Реализация проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Авраменко О.В.	
4.3.3. 20	Реализация проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Ушакова Н.Д.	
4.3.3. 21	Реализация проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Чепурина О.В.	
4.3.3. 22	Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	41	01.04.2020	29.05.2020	Отчет об итогах реализации проекта	Мельникова И.М.	
4.3.4	Проведение процедуры закрытия проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020		Захарова К.М.	
4.3.4. 1	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Соловей И.А.	
4.3.4. 2	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Дорощук Т.П.	
4.3.4. 3	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Бабаева З.А.	
4.3.4. 4	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Шашкова М.В.	
4.3.4. 5	Проведение процедуры закрытия проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Губкина И.В.	

		пространства и режимных моментов с детьми на базе					
4.3.4. 6		Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Ильченко Т.А.
4.3.4. 7		Проведение процедуры закрытия бережливого проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованного проекта	Асташова О.В.
4.3.4. 8		Проведение процедуры закрытия проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Родченко Л.И.
4.3.4. 9		Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Нестерова Н.В.
4.3.4. 10		Проведение процедуры закрытия бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованного проекта	Гладких Е.А.
4.3.4. 11		Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Гермативская Л.
4.3.4. 12		Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Толстых И.П.
4.3.4. 13		Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Шаталова Л.В.
4.3.4. 14		Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Пучкова О.А.

		пространства и режимных моментов с детьми на базе					
4.3.4. 15		Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Кошелева О.С.
4.3.4. 16		Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Шевлякова Ю.Н.
4.3.4. 17		Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 4 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Носова Е.И.
4.3.4. 18		Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Капнина А.И.
4.3.4. 19		Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Авраменко О.В.
4.3.4. 20		Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Ушакова Н.Д.
4.3.4. 21		Проведение процедуры закрытия проектов 14 ДОО г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Чепурина О.В.
4.3.4. 22		Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	8	01.06.2020	11.06.2020	Презентация проекта	Мельникова И.М.
4.4		Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	81	17.02.2020	11.06.2020		Захарова К.М.

4.4.1		Подготовка к защите проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020		Бондаренко И.А.
4.4.1.1	1	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Бондаренко Е.Н.
4.4.1.1	2	Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Беседина Т.П.
4.4.1.1	3	Подготовка к защите проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Андриевская И.В.
4.4.1.1	4	Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Конашенко Л.А.
4.4.1.1	5	Подготовка к защите проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Свиридова С.А.

		(картирование процессов, разработка карточек проектов,					
4.4.1. 6		Подготовка к защите проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Коденко Э.С.
4.4.1. 7		Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Жуль Т.А.
4.4.1. 8		Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Лунева Е.Н.
4.4.1. 9		Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Коршикова С.Ю.
4.4.1. 10		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Атанова А.А.

4.4.1. 11	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Виноходова Н.Ю.
4.4.1. 12	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Ярцева И.П.
4.4.1. 13	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Курепина О.М.
4.4.1. 14	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Жиленко Е.А.
4.4.1. 15	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Колесникова И.В.
4.4.1. 16	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Герасимова Л.Н.

		дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)					
4.4.1. 17		Подготовка к защите проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Гюнтер Л.И.
4.4.1. 18		Подготовка к защите проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Цыс Е.П.
4.4.1. 19		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Пасюга И.А.
4.4.1. 20		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Дьячкова Ю.М.
4.4.1. 21		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Тимохина Ю.И.

4.4.1. 22	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Позднякова И.Г.
4.4.1. 23	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Гребенкина С.И.
4.4.1. 24	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Белоненко Ж.В.
4.4.1. 25	Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Топоркова И.С.
4.4.1. 26	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Кулик Е.А.
4.4.1. 27	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Осокина Е.В.

		дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)					
4.4.1. 28		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Бардакова Е.С.
4.4.1. 29		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Чаплыгина Н.Н.
4.4.1. 30		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Пшеничных Л.А.
4.4.1. 31		Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Исаенко Ю.М.
4.4.1. 32		Подготовка к защите проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	25	17.02.2020	20.03.2020	Карточка проекта	Баланчукова Е.Н.

4.4.2		Защита проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») на базе региональной «опорной» площадки	7	23.03.2020	31.03.2020	Информационная справка	Мостовая Т.А.
4.4.3		Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020		Бондаренко И.А.
4.4.3.1		Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Бондаренко Е.Н.
4.4.3.2		Реализация проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Беседина Т.П.
4.4.3.3		Реализация проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Андриевская И.В.
4.4.3.4		Реализация проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Конашенко Л.А.
4.4.3.5		Реализация проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Тарасова Г.А.
4.4.3.6		Реализация проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Коденко Э.С.

		планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)					
4.4.3. 7		Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Жуль Т.А.
4.4.3. 8		Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Лунева Е.Н.
4.4.3. 9		Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Коршикова С.Ю.
4.4.3. 10		Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Атанова А.А.
4.4.3. 11		Реализация проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Виноходова Н.Ю.
4.4.3. 12		Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Ярцева И.П.
4.4.3. 13		Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Курепина О.М.

		возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)					
4.4.3. 14		Реализация проекта МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Жиленко Е.А.
4.4.3. 15		Реализация проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Колесникова И.В.
4.4.3. 16		Реализация проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Герасимова Л.Н.
4.4.3. 17		Реализация проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Гюнтер Л.И.
4.4.3. 18		Реализация проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Цыс Е.П.
4.4.3. 19		Реализация проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Пасюга И.А.
4.4.3. 20		Реализация проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Дьячкова Ю.М.

4.4.3. 21	Реализация проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Тимохина Ю.И.
4.4.3. 22	Реализация проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Позднякова И.Г.
4.4.3. 23	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Гребенкина С.И.
4.4.3. 24	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Белоненко Ж.В.
4.4.3. 25	Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Топоркова И.С.
4.4.3. 26	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Кулик Е.А.
4.4.3. 27	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Осокина Е.В.
4.4.3. 28	Реализация проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Бардакова Е.С.

4.4.3. 29		Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Чаплыгина Н.Н.
4.4.3. 30		Реализация проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Пшеничных Л.А.
4.4.3. 31		Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Исаенко Ю.М.
4.4.3. 32		Реализация проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	41	01.04.2020	29.05.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Баланчукова Е.Н.
4.4.4		Проведение процедуры закрытия проектов 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	8	01.06.2020	11.06.2020	Итоговый кейс реализованных проектов	Мостовая Т.А.
4.5		Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства	104	01.06.2020	23.10.2020		
4.5.1		Подготовка к защите проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	27	01.06.2020	08.07.2020	Реестр карточек бережливых проектов	Глазунова Н.А.
4.5.2		Защита проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО	11	01.07.2020	15.07.2020	Информационная справка	Глазунова Н.А.

4.5.3		Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства	70	13.07.2020	16.10.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Глазунова Н.А.
4.5.4		Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО	5	19.10.2020	23.10.2020	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Глазунова Н.А.
4.6		Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда ДОО	104	01.06.2020	23.10.2020		
4.6.1		Подготовка к защите проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	27	01.06.2020	08.07.2020	Реестр карточек бережливых проектов	Богомолова Ю.А.
4.6.2		Защита проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО	11	01.07.2020	15.07.2020	Информационная справка	Богомолова Ю.А.
4.6.3		Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО	70	13.07.2020	16.10.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Богомолова Ю.А.
4.6.4		Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО»	5	19.10.2020	23.10.2020	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Богомолова Ю.А.
5		Использование ресурсов «бережливых детских садов» для трансформации образовательного пространства ДОО	133	01.06.2020	04.12.2020		Глазунова Н.А.
5.1		Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой	104	01.06.2020	23.10.2020		
5.1.1		Подготовка к защите проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	27	01.06.2020	08.07.2020	Реестр карточек бережливых проектов	Аргунова Н.Н.
5.1.2		Защита проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО»	11	01.07.2020	15.07.2020	Информационная справка	Аргунова Н.Н.

5.1.3		Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой	70	13.07.2020	16.10.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проектов	Аргунова Н.Н.
5.1.4		Проведение процедуры закрытия проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО	5	19.10.2020	23.10.2020	Итоговый кейс реализованных проектов, сводный реестр реализованных проектов	Аргунова Н.Н.
5.2		Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства»	104	01.06.2020	23.10.2020		
5.2.1		Подготовка к защите бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	27	01.06.2020	08.07.2020	Реестр карточек бережливых проектов	Сбитнева Е.П.
5.2.2		Защита бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО	11	01.07.2020	15.07.2020	Информационная справка	Сбитнева Е.П.
5.2.3		Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами комфортного пространства	70	13.07.2020	16.10.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Сбитнева Е.П.
5.2.4		Проведение процедуры закрытия проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО»	5	19.10.2020	23.10.2020	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Сбитнева Е.П.
5.3		Реализация проектов 93 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	119	22.06.2020	04.12.2020		
5.3.1		Подготовка к защите проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	20	22.06.2020	17.07.2020	Реестр карточек проектов	Богомолова Ю.А.
5.3.2		Подготовка к защите проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	20	22.06.2020	17.07.2020	Карточка проекта	Демченко Э.Н.

5.3.3		Защита проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО	10	20.07.2020	31.07.2020	Информационная справка	Богомолова Ю.А.
5.3.4		Защита проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО	10	20.07.2020	31.07.2020	Презентация проекта	Демченко Э.Н.
5.3.5		Реализация проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	79	03.08.2020	20.11.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Богомолова Ю.А.
5.3.6		Реализация проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	79	03.08.2020	20.11.2020	Отчет об итогах реализации проекта	Демченко Э.Н.
5.3.7		Проведение процедуры закрытия проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО	10	23.11.2020	04.12.2020	Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов	Богомолова Ю.А.
5.3.8		Проведение процедуры закрытия проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО	10	23.11.2020	04.12.2020	Презентация проекта	Демченко Э.Н.
5.4		Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей	119	22.06.2020	04.12.2020		
5.4.1		Подготовка к защите бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	20	22.06.2020	17.07.2020	Реестр карточек бережливых проектов	Аргунова Н.Н.
5.4.2		Защита бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО	10	20.07.2020	31.07.2020	Информационная справка	Глазунова Н.А.
5.4.3		Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей	79	03.08.2020	20.11.2020	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	Аргунова Н.Н.
5.4.4		Проведение процедуры закрытия проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО	10	23.11.2020	04.12.2020	Итоговый кейс реализованных проектов, сводный реестр реализованных проектов	Глазунова Н.А.

6		Информационно-аналитическое сопровождение внедрения технологий бережливого управления	382	01.07.2019	30.12.2020		
6.1		Освещение хода реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области, «опорных» площадок ДОО и в средствах массовой информации	382	01.07.2019	30.12.2020		Захарова К.М.
6.1.1		Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) (выполнено)	3	01.07.2019	03.07.2019	Ссылка на просмотр информации	Аргунова Н.Н.
6.1.2		Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинара на базе региональной «опорной» площадке ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зоны «Обея»	5	18.12.2019	24.12.2019	Ссылка на просмотр информации	Богомолова Ю.А.
6.1.3		Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г. Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	5	27.01.2020	31.01.2020	Ссылка на просмотр информации	Сбитнева Е.П.
6.1.4		Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования области информации о результатах апробации парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости»	8	21.12.2020	30.12.2020	Ссылка на просмотр информации	Серых Л.В.
6.1.5		Подготовка публикации о начале реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука»	39	09.07.2019	30.08.2019	Screenshot страницы журнала	Аргунова Н.Н.
6.1.6		Подготовка публикации об итогах реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука»	30	16.11.2020	25.12.2020	Screenshot страницы журнала	Глазунова Н.А.

6.1.7		Размещение информации об итогах реализации бережливых организационно-управленческих проектов на сайтах 32 «опорных» площадок ДОО	11	08.11.2019	22.11.2019	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Богомолова Ю.А.
6.1.8		Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по внедрению доски задач в планирование детьми своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»); - по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми.	20	17.06.2020	14.07.2020	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Глазунова Н.А.
6.1.9		Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации границ игрового времени и пространства; - по созданию игрового пространства и руководству детской игрой.	9	21.10.2020	03.11.2020	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Аргунова Н.Н.
6.1.10		Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по созданию бренда группы, ДОО; - по насыщению среды группы элементами комфортного пространства.	9	21.10.2020	03.11.2020	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Богомолова Ю.А.
6.1.11		Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства ДОО; - по созданию комфортных зон ожидания для родителей	10	03.12.2020	16.12.2020	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Глазунова Н.А.
6.2		Создание электронных банков бережливых проектов	272	08.11.2019	07.12.2020		Захарова К.М.
6.2.1		Создание электронных банков организационно-управленческих проектов ДОО	11	08.11.2019	22.11.2019	Электронный банк проектов	Аргунова Н.Н.
6.2.2		Создание электронных банков проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	207	17.02.2020	07.12.2020	Электронный банк проектов	Глазунова Н.А.
6.3		Проведение повторного опроса лидерских команд ДОО для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	22	01.12.2020	30.12.2020		Глазунова Н.А.
6.3.1		Проведение опроса лидерских команд 24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Соловей И.А.

		готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления					
6.3.2		Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Дорощук Т.П.
6.3.3		Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Бабаева З.А.
6.3.4		Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Шашкова М.В.
6.3.5		Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Губкина И.В.
6.3.6		Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Ильченко Т.А.
6.3.7		Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Асташова О.В.
6.3.8		Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Родченко Л.И.
6.3.9		Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Нестерова Н.В.

6.3.10		Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Гладких Е.А.
6.3.11		Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Гермативская Л.
6.3.12		Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Воронкова Н.П.
6.3.13		Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Краснояружского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Жерновая С.М.
6.3.14		Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Шаталова Л.В.
6.3.15		Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Пучкова О.А.
6.3.16		Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Кошелева О.С.
6.3.17		Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Шевлякова Ю.Н.

6.3.18	Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Носова Е.И.
6.3.19	Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Капнина А.И.
6.3.20	Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Авраменко О.В.
6.3.21	Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Ушакова Н.Д.
6.3.22	Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	19	01.12.2020	25.12.2020	Сводная информация о результатах опроса	Чепурина О.В.
6.3.23	Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	8	21.12.2020	30.12.2020	Информационная справка	Аргунова Н.Н.
7	Рабочей группой получен допуск в проект	22	30.10.2019	29.11.2019	Протокол тестирования	Аргунова Н.Н.
<b>ИТОГО:</b>		<b>401</b>	<b>03.06.2019</b>	<b>30.12.2020</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	прочие <sup>4</sup>
1	Организационное обеспечение внедрения технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0

1.1	Создание пула «опорных» детских садов по внедрению бережливых технологий и организация их деятельности (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Разработка типового положения об «опорной» площадке дошкольной образовательной организации по внедрению бережливых технологий (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Определение пула «Опорных» площадок дошкольных образовательных организаций по внедрению бережливых технологий (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Создание «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Создание региональной «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0

1.2.10	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.11	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.13	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.17	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.18	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.19	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.20	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.21	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.22	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.23	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.26	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.27	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.28	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.29	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.30	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0

1.2.32	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Организация деятельности «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено)М	0	0	0	0	0	0	0
1.3.6	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.7	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.8	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.9	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.11	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского	0	0	0	0	0	0	0

	района (выполнено)								
1.3.12	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.13	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.14	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.15	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.16	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.17	Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.18	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.19	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.20	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.21	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.22	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.23	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.24	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.25	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.26	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.27	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.28	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.29	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.30	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.31	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.32	Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.33	Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Формирование в не менее 462 (100 %) ДОО лидерских команд, внедряющих бережливые технологии (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Формирование лидерских команд в 24 ДОО Алексеевского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Формирование лидерских команд в 29 ДОО Белгородского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Формирование лидерских команд в 9 ДОО Борисовского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Формирование лидерских команд в 31 ДОО Валуйского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Формирование лидерских команд в 15 ДОО Вейделевского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0

1.4.6	Формирование лидерских команд в 12 ДОО Волоконовского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.7	Формирование лидерских команд в 3 ДОО Грайворонского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.8	Формирование лидерских команд в 42 ДОО Губкинского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.9	Формирование лидерских команд в 11 ДОО Ивнянского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.10	Формирование лидерских команд в 6 ДОО Корочанского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.11	Формирование лидерских команд в 9 ДОО Красненского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.12	Формирование лидерских команд в 26 ДОО Красногвардейского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13	Формирование лидерских команд в 6 ДОО Краснояружского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.14	Формирование лидерских команд в 11 ДОО Новооскольского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.15	Формирование лидерских команд в 14 ДОО Прохоровского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.16	Формирование лидерских команд в 8 ДОО Ракитянского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.17	Формирование лидерских команд в 13 ДОО Ровеньского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.18	Формирование лидерских команд в 61 ДОО Старооскольского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.19	Формирование лидерских команд в 16 ДОО Чернянского района (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20	Формирование лидерских команд в 28 ДОО Шебекинского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.21	Формирование лидерских команд в 20 ДОО Яковлевского городского округа (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.22	Формирование лидерских команд в 67 ДОО г.Белгорода (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Проведение мероприятий по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Проведение опроса лидерских команд 24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня готовности лидерских	0	0	0	0	0	0	0

	команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)							
1.5.2	Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.6	Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.8	Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9	Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0

1.5.10	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.11	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.12	Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.13	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Красноярского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.14	Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.15	Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.16	Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.17	Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5.18	Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.19	Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.20	Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.21	Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.22	Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.23	Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Разработка критериев бережливого детского сада	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Подготовка рекомендаций по определению направлений проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Определение направлений для реализации проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Проведение организационного совещания «Проведение защиты проектов на базе «опорных» площадок ДОО и организационно-методическое сопровождение их реализации» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	0	0	0	0	0	0	0

1.10	Проведение организационного совещания «Промежуточные результаты реализации проекта «Бережливый детский сад» и основные этапы его реализации в 2020 году» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Проведение организационного совещания «Результативность деятельности по созданию «фабрик процессов» на базе «опорных» площадок ДОО и апробации их деятельности» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Проведение организационного совещания «Организация апробации парциальной программы «Азбука бережливости» на базе «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий» (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	0	0	0	0	0	0	0
2	Методическое и материально-техническое обеспечение деятельности ДОО области по внедрению технологий бережливого управления	4,228	0	4,208	0	0	0	20
2.1	Проведение региональных обучающих мероприятий на базе региональной «опорной» площадки ДОО для лидерских команд 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (не менее 32 участников)	20	0	0	0	0	0	20
2.1.1	Организация регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Проведение регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий (выполнено)	20	0	0	0	0	0	20
2.2	Организация и проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» (не менее 32 участников)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Закупка расходных материалов и продуктов для проведения регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0

2.3	Организация и проведение обучающего семинара на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зон «Обея»	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Организация и проведение регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Организация обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1	Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2	Разработка примерной программы обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Проведение обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (не менее 351 участника)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.4	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0

2.6.5	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.6	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.7	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.9	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.10	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.11	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.12	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.13	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.14	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 8 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0

2.6.15	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.16	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.17	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.18	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.19	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.20	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.21	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.22	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Организация и проведение муниципальных обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (не менее 110 участников)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1	Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7.2	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.5	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.6	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 4 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.7	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.8	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.9	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 18 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.10	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.11	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0

2.7.12	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.13	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.14	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.16	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.17	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.18	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 11 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.19	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 2 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.7.21	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 5 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0

2.7.22	Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 14 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Организация и проведение семинара по внедрению бережливых технологий в деятельность частных дошкольных образовательных организаций на базе ЧДОУ «Православный д/с Покровский»	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Разработка примерных реестров процессов ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.9.1	Разработка примерного реестра организационно-управленческих процессов ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2	Разработка примерного реестра процессов ДОО в части содержания дошкольного образования	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Создание зон (помещений) «Обея» в «опорных» ДОО (не менее 22 зон)	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1	Разработка методических рекомендаций по созданию на базе «опорной» площадки ДОО зоны (помещения) «Обея»	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.3	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.4	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.5	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.6	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.7	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.8	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.9	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.10	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.11	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0

2.10.1 2	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1 3	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1 4	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Краснояружского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1 5	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1 6	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1 7	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1 8	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.1 9	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2 0	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2 1	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2 2	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2 3	Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий в «опорных» ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.11.1	Разработка организационных документов для публичной защиты проектов «фабрик процессов» лидерскими командами «опорных» ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.11.2	Проведение защиты проектов «фабрик процессов» на базе региональной «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО (не менее 22)	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0

2.12.2	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.3	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.4	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.5	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.6	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.7	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.8	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.9	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.10	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.11	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0

2.12.1 2	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 3	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Краснояружского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 4	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского Городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 5	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 6	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 7	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 8	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.1 9	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.2 0	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.2 1	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0

2.12.2 2	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.12.2 3	Подготовка сводной информации о результатах создания фабрик процессов на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Материально-техническое оснащение ДОО области для внедрения технологий бережливого управления	4,208	0	4,208	0	0	0	0
2.13.1	Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для внедрения технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
2.13.2	Приобретение оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельности ДОО	4,208	0	4,208	0	0	0	0
2.14	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 462 ДОО органам, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных районов и городских округов	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 24 ДОО управлению образования администрации Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.2	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 29 ДОО управлению образования администрации Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.3	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образования администрации Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.4	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 31 ДОО управлению образования администрации Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.5	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 15 ДОО управлению образования администрации Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0

2.14.6	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 12 ДОО управлению образования администрации Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.7	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 3 ДОО управлению образования администрации Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.8	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 42 ДОО управлению образования администрации Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.9	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образования администрации Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 0	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образования администрации Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 1	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образования администрации Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 2	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 26 ДОО управлению образования администрации Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 3	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образованию администрации Краснояружского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 4	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образования администрации Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 5	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 14 ДОО управлению образования администрации Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0

2.14.1 6	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 8 ДОО управлению образования администрации Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 7	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 13 ДОО управлению образования администрации Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 8	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 61 ДОО управлению образования администрации Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.1 9	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 16 ДОО управлению образования администрации Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
2.14.2 0	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 28 ДОО управлению образования администрации Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.2 1	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 20 ДОО управлению образования администрации Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.14.2 2	Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 68 ДОО управлению образования администрации г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3	Внедрение технологий бережливого управления в организационно-управленческую деятельность 462 ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 257 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0

3.1.3	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Борисовского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Валуйского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Волоконовского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.9	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.11	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.12	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Красногвардейского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0

3.1.13	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Краснояружского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.14	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Новооскольского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Прохоровского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.16	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.17	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.18	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.19	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.20	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.21	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 13 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.22	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 54 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0

3.1.23	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.1.24	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала ЧУДО «Волшебня страна» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 53 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.8	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Ракитянского	0	0	0	0	0	0	0

	района, доски задач и совещаний у заведующего							
3.2.9	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.10	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 16 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.11	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.12	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.2.13	Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 12 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 351 ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0

3.3.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.7	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.3.8	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.3.9	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.10	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.11	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.12	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 19 ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.13	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Краснояружского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.14	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Новооскольского района	0	0	0	0	0	0	0

3.3.15	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.16	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.17	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 10 ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.18	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.3.19	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.3.20	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 26 ДОО Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.3.21	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 15 ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.3.22	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 54 ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.3.23	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старшего воспитателя ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0

3.3.24	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 110 ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.4.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.7	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.4.8	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0

3.4.9	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.10	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.11	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.12	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.13	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Новооскольского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.14	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.15	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.16	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4.17	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.4.18	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0

3.4.19	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.4.20	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.4.21	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 14 ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 351 ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 20 ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.7	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.5.8	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.5.9	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0

3.5.10	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.11	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.12	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 19 ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.13	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Краснояружского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.14	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 8 ДОО Новооскольского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.15	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.16	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.17	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 10 ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.18	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 49 ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.5.19	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.5.20	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 26 ДОО Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.5.21	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 15 ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.5.22	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 54 ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0

3.5.23	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.5.24	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 110 ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.4	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 4 ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.7	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.6.8	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.6.9	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.11	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0

3.6.12	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.13	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Новооскольского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.14	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.15	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.16	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.17	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.6.18	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.6.19	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Шебекинского городского	0	0	0	0	0	0	0
3.6.20	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.6.21	Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 14 ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Внедрение инструмента картирования процессов в деятельность 351 ДОО Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 18 ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.7.2	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 20 ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0

3.7.3	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.4	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.7.5	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.6	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.7	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 2 ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.7.8	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.7.9	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.10	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 5 ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.11	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.12	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 19 ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.13	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Краснояружского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.14	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 8 ДОО Новооскольского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.15	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0

3.7.16	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.17	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 10 ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.18	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 49 ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.7.19	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.7.20	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 26 ДОО Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.7.21	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 15 ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.7.22	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 54 ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.7.23	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.7.24	Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Разработка карточки проекта и плана действий по его реализации	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 18 ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 20 ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 7 ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.4	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 24 ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0

3.8.5	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 11 ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.6	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 9 ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.7	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 2 ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.8.8	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 24 ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.8.9	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 9 ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.10	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 5 ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.11	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 7 ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.12	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 19 ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.13	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 6 ДОО Краснояржского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.14	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 8 ДОО Новооскольского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.15	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 11 ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.16	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 6 ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.17	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 10 ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0

3.8.18	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 49 ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.8.19	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 11 ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.8.20	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 26 ДОО Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.8.21	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 15 ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.8.22	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в 54 ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.8.23	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.8.24	Разработка карточки проекта и плана действий (дорожной карты) по его реализации в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Защита проектов на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.1	Защита проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.2	Защита проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.3	Защита проектов 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.4	Защита проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.5	Защита проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.6	Защита проектов 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.7	Защита проектов 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.8	Защита проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0

3.9.9	Защита проектов 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.10	Защита проектов 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.11	Защита проектов 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО20.08	0	0	0	0	0	0	0
3.9.12	Защита проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.13	Защита проектов 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.14	Защита проектов 8 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.15	Защита проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.16	Защита проектов 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.17	Защита проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.18	Защита проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.19	Защита проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.20	Защита проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.21	Защита проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.22	Защита проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.9.23	Защита проекта ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.9.24	Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Реализация проектов в 351 ДОО Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1	Реализация проектов в 18 ДОО Алексеевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.10.2	Реализация проектов в 20 ДОО Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0

3.10.3	Реализация проектов в 7 ДОО Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.4	Реализация проектов в 24 ДОО Валуйского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.10.5	Реализация проектов в 11 ДОО Вейделевского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.6	Реализация проектов в 9 ДОО Волоконовского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.7	Реализация проектов в 2 ДОО Грайворонского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.10.8	Реализация проектов в 24 ДОО Губкинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.10.9	Реализация проектов в 9 ДОО Ивнянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 0	Реализация проектов в 5 ДОО Корочанского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 1	Реализация проектов в 7 ДОО Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 2	Реализация проектов в 19 ДОО Красногвардейского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 3	Реализация проектов в 6 ДОО Краснояружского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 4	Реализация проектов в 8 ДОО Новооскольского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 5	Реализация проектов в 11 ДОО Прохоровского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 6	Реализация проектов в 6 ДОО Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 7	Реализация проектов в 10 ДОО Ровеньского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 8	Реализация проектов в 49 ДОО Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.10.1 9	Реализация проектов в 11 ДОО Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.10.2 0	Реализация проектов в 26 ДОО Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.10.2 1	Реализация проектов в 15 ДОО Яковлевского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.10.2 2	Реализация проектов в 54 ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0

3.10.2 3	Реализация проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»	0	0	0	0	0	0	0
3.10.2 4	Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна»	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Проведение процедуры закрытия проектов 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1	Проведение процедуры закрытия проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.2	Проведение процедуры закрытия проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.3	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.4	Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.5	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.6	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.7	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.8	Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.9	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 0	Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 1	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 2	Проведение процедуры закрытия проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 3	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Краснояржского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0

3.11.1 4	Проведение процедуры закрытия проектов 8 ДОО Новооскольского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 5	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 6	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 7	Проведение процедуры закрытия проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 8	Проведение процедуры закрытия проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.1 9	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.2 0	Проведение процедуры закрытия проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.2 1	Проведение процедуры закрытия проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.2 2	Проведение процедуры закрытия проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
3.11.2 3	Закрытие проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
3.11.2 4	Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0
4	Внедрение технологий бережливого управления в содержание дошкольного образования	150	0	150	0	0	0	0
4.1	Разработка парциальной программы «Азбука бережливости»	150	0	150	0	0	0	0
4.1.1	Разработка содержания парциальной программы «Азбука бережливости»	30	0	30	0	0	0	0
4.1.2	Разработка методического пособия для педагогов ДОО «Азбука бережливости»	30	0	30	0	0	0	0
4.1.3	Разработка рабочей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости»	30	0	30	0	0	0	0

4.1.4	Тиражирование парциальной программы «Азбука бережливости» (60 экз.)	60	0	60	0	0	0	0
4.2	Апробация парциальной программы «Азбука бережливости» на базе 33 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Реализация проектов по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми в 110 ДОО Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Подготовка к защите проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.1	Подготовка к защите проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.2	Подготовка к защите проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.3	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.4	Подготовка к защите проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.5	Подготовка к защите проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.6	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.7	Подготовка к защите проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0

4.3.1. 8	Подготовка к защите проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 9	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 10	Подготовка к защите проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 11	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 12	Подготовка к защите проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 13	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 14	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 15	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 16	Подготовка к защите проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3.1. 17	Подготовка к защите проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 18	Подготовка к защите проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 19	Подготовка к защите проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 20	Подготовка к защите проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 21	Подготовка к защите проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. 22	Подготовка к защите проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	Защита проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 1	Защита проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 2	Защита проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 3	Защита проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2. 4	Защита проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 5	Защита проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 6	Защита проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 7	Защита проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 8	Защита проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 9	Защита проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 10	Защита проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 11	Защита проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 12	Защита проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 13	Защита проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 14	Защита проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 15	Защита проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 16	Защита проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2. 17	Защита проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 18	Защита проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 4 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 19	Защита проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 20	Защита проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 21	Защита проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 22	Защита проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. 23	Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Реализация проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 1	Реализация проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 2	Реализация проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 3	Реализация проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 4	Реализация проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с	0	0	0	0	0	0	0	0

	детьми								
4.3.3. 5	Реализация проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 6	Реализация проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 7	Реализация бережливого проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 8	Реализация проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 9	Реализация проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 10	Реализация бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 11	Реализация проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 12	Реализация проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 13	Реализация проектов 3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 14	Реализация проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 15	Реализация проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 16	Реализация проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 17	Реализация проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3.3. 18	Реализация проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 19	Реализация проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 20	Реализация проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 21	Реализация проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. 22	Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4	Проведение процедуры закрытия проектов 110 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 1	Проведение процедуры закрытия проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 2	Проведение процедуры закрытия проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 3	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 4	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 5	Проведение процедуры закрытия проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 6	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0

4.3.4. 7	Проведение процедуры закрытия бережливого проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 8	Проведение процедуры закрытия проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 9	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 10	Проведение процедуры закрытия бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 11	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 12	Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 13	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 14	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 15	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 16	Проведение процедуры закрытия проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3.4. 17	Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 4 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 18	Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 19	Проведение процедуры закрытия проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 20	Проведение процедуры закрытия проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 21	Проведение процедуры закрытия проектов 14 ДОО г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4. 22	Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	Подготовка к защите проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 1	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.1.2	Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.3	Подготовка к защите проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.4	Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.5	Подготовка к защите проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.6	Подготовка к защите проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.7	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.1.8	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.9	Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.10	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.11	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.12	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.13	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.1. 14	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 15	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 16	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 17	Подготовка к защите проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 18	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 19	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.1. 20	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 21	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистенок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 22	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 23	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 24	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 25	Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 26	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе	0	0	0	0	0	0	0

	(технология «План-дело-анализ») (картирование процессов,								
4.4.1. 27	Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 28	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 29	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 30	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 31	Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. 32	Подготовка к защите проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2	Защита проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») на базе региональной «опорной» площадки	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3	Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.1	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.2	Реализация проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.3	Реализация проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.4	Реализация проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.5	Реализация проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.6	Реализация проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.3. 7	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 8	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 9	Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 10	Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 11	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 12	Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 13	Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 14	Реализация проекта МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0

4.4.3. 15	Реализация проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 16	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 17	Реализация проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 18	Реализация проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 19	Реализация проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 20	Реализация проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 21	Реализация проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 22	Реализация проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0

4.4.3. 23	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 24	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 25	Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 26	Аналитический отчет об итогах реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 27	Реализация проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 28	Реализация проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 29	Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 30	Реализация проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3. 31	Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0

4.4.3.32	Реализация проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4	Проведение процедуры закрытия проектов 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»)	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	Подготовка к защите проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.2	Защита проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства	0	0	0	0	0	0	0
4.5.4	Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.6.1	Подготовка к защите проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.2	Защита проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.6.3	Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО	0	0	0	0	0	0	0

4.6.4	Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО»	0	0	0	0	0	0	0
5	Использование ресурсов «бережливых детских садов» для трансформации образовательного пространства ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Подготовка к защите проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Защита проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО»	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	Проведение процедуры закрытия проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства»	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Подготовка к защите бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Защита бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами комфортного пространства	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4	Проведение процедуры закрытия проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО»	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Реализация проектов 93 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1	Подготовка к защите проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	0	0	0	0	0	0	0

5.3.2	Подготовка к защите проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт)	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3	Защита проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.3.4	Защита проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5	Реализация проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	0	0	0	0	0	0	0
5.3.6	Реализация проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства	0	0	0	0	0	0	0
5.3.7	Проведение процедуры закрытия проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8	Проведение процедуры закрытия проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1	Подготовка к защите бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий)	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Защита бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3	Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей	0	0	0	0	0	0	0
5.4.4	Проведение процедуры закрытия проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0

6	Информационно-аналитическое сопровождение внедрения технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Освещение хода реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области, «опорных» площадок ДОО и в средствах массовой информации	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) (выполнено)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинара на базе региональной «опорной» площадке ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зоны «Обея»	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г. Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования области информации о результатах апробации парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости»	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Подготовка публикации о начале реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука»	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Подготовка публикации об итогах реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука»	0	0	0	0	0	0	0
6.1.7	Размещение информации об итогах реализации бережливых организационно-управленческих проектов на сайтах 32 «опорных» площадок ДОО	0	0	0	0	0	0	0
6.1.8	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по внедрению доски задач в планирование детьми своей деятельности в группе	0	0	0	0	0	0	0

	(технология «План-дело-анализ»); - по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми.								
6.1.9	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации границ игрового времени и пространства; - по созданию игрового пространства и руководству детской игрой.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.10	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по созданию бренда группы, ДОО; - по насыщению среды группы элементами комфортного пространства.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.11	Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: - по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства ДОО; - по созданию комфортных зон ожидания для родителей	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Создание электронных банков бережливых проектов	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Создание электронных банков организационно-управленческих проектов ДОО	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Создание электронных банков проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Проведение повторного опроса лидерских команд ДОО для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1	Проведение опроса лидерских команд 24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2	Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0

6.3.4	Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5	Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6	Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.7	Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.8	Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9	Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.10	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.11	Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.12	Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.13	Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Краснояружского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0	0

6.3.14	Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.15	Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.16	Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.17	Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.18	Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.19	Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.20	Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.21	Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
6.3.22	Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0

6.3.23	Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления	0	0	0	0	0	0	0
7	Рабочей группой получен допуск в проект	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>4,378</b>	<b>0</b>	<b>4,358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

2 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3 необходимо указать источник заемных средств

4 необходимо указать источник финансирования

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Бондаренко И.А., Консультант	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта	
2	Глазунова Н.А., Начальник отдела	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	
3	Артебякина Е.П.	Проектный менеджер 2 класса	Оператор мониторинга проекта	
4	Артебякина Е.П.	Проектный менеджер 2 класса	Руководитель проекта	
5	Аргунова Н.Н., Консультант	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
6	Гехт Е.А.	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (П)	
7	Бондаренко Е.Н.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
8	Беседина Т.П., Начальник управления образования администрации Белгородского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (П)	
9	Андриевская И.В., заведующий	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (П)	

10	Конашенко Л.А., Заведующий МДОУ "Детский сад № 4 комбинированного вида" "Калинка" г. Валуйки	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
11	Свиридова С.А., заведующая МДОУ детский сад «Непоседа» п. Вейделевка Вейделевского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
12	Коденко Э.С., Заведующий МБДОУ Волоконовским детским садом общеразвивающего вида №2 "Сказка"	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
13	Жуль Т.А.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
14	Лунева Е.Н.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
15	Коршикова С.Ю., заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» пос. Троицкий	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
16	Атанова А.А.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
17	Виноходова Н.Ю., заведующая МБДОУ "Детский сад №5 с.Погореловка"	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
18	Ярцева И.П.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
19	Курепина О.М.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
20	Жиленко Е.А., Заведующий	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
21	Колесникова И.В.	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
22	Герасимова Л.Н.	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (II)	
23	Гюнтер Л.И., Заведующая МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 6"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
24	Цыс Е.П., Заведующий МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
25	Пасюга И.А., заведующий	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
26	Дьячкова Ю.М., Заведующий	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	
27	Тимохина Ю.И.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (II)	
28	Позднякова И.Г., Заведующий	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (II)	

29	Гребенкина С.И., заведующий МБДОУ "Детский сад "Россияночка" п. Чернянка	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (П)	
30	Белоненко Ж.В.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
31	Топоркова И.С., Заведующая	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (П)	
32	Кулик Е.А., заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» г.Строитель»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
33	Осокина Е.В.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
34	Бардакова Е.С.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
35	Чаплыгина Н.Н.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
36	Пшеничных Л.А.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
37	Исаенко Ю.М.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
38	Баланчукова Е.Н.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
39	Соловей И.А., Ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
40	Дорошук Т.П.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
41	Бабаева З.А., методист	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
42	Шашкова М.В., методист МЦОКО управления образования администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
43	Губкина И.В., начальник отдела по работе с дошкольными организациями управления образования	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	
44	Лузанова Т.Н., Главный специалист	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
45	Горлова С.Г.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
46	Родченко Л.И., Главный специалист управления образования и науки администрации Губкинского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	

47	Нестерова Н.В., методист районного центра развития образования МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
48	Гладких Е.А.	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
49	Корнева Т.В., методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
50	Толстых И.П.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
51	Жерновая С.М., главный специалист отдела общего образования МУ "Управление образования администрации района"	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
52	Шаталова Л.В.	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
53	Пучкова О.А., Главный специалист управления образования администрации Прохоровского района	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
54	Кошелева О.С., методист отдела поддержки развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления образования	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
55	Демченко Э.Н.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
56	Шевлякова Ю.Н., Главный специалист управления образования администрации Ровеньского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
57	Носова Е.И., Ведущий специалист	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	
58	Капнина А.И.	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	
59	Авраменко О.В., Заведующий	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
60	Ушакова Н.Д., начальник отдела	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
61	Чепурина О.В., Главный специалист отдела дошкольного образования	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
62	Глазунова Н.А., Начальник отдела	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
63	Серых Л.В., Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	

64	Богомолова Ю.А., заместитель директора	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (П)	
65	Мельникова И.М.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
66	Сбитнева Е.П., педагог дополнительного образования	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
67	Асташова О.В.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
68	Воронкова Н.П., Заместитель начальника отдела	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
69	Сбитнева Е.П., методист	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
70	Ильченко Т.А., главный специалист по профессиональной подготовке и обеспечению жизнедеятельности учреждений образования и учащихся	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
71	Гермативска Л.М., Методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
72	Луценко Е.С., заместитель начальника отдела общего образования	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (П)	
73	Соковых Е.Н., начальник отдела	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (П)	
74	Ветрова М.Г., Начальник отдела - главный бухгалтер	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	
75	Голиусова О.А., старший методист отдела организационно-методической работы МКУ «Научно-методический информационный центр»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
76	Гермативская Л., Методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
77	Позднякова И.Г.	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
78	Мостовая Т.А., заведующий	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	
79	Тарасова Г.А., старший воспитатель	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	

### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	

Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	