

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПРИКАЗ

11 октября 2019 г.

№ 919

О создании команды проекта

В соответствии с приказом департамента Белгородской области от 09 октября 2019 года № 3106 «О создании проекта», в целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» (далее - Проект) **п р и к а з ы в а ю :**

1. Определить исполнителем Проекта отдел общего и дошкольного образования управления образования администрации Новооскольского городского округа.
2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий регионального проекта главного специалиста управления образования Л. Шаталову.
3. Утвердить состав «ресурсных» ДОО, участников проекта «Дети в приоритете» (приложение 1).
4. Утвердить «дорожную карту» для 50% ДООУ, не входящих в состав «ресурсных» (приложение 2).
5. Создать рабочую группу Проекта и утвердить ее состав (приложение 3).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста управления образования Л.Шаталову.

**Заместитель начальника
управления образования
администрации Новооскольского
городского округа**



М.Б.Лакомова

Участники регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете)» от Новооскольского городского округа

	Наименование ДОО
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области»
2	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»
3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Пчелка» г.Нового Оскола Белгородской области»
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»
5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»
6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Великомихайловка комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»

Дорожная карта по внедрению модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»,
направленная на создание доброжелательной развивающей предметно-пространственной среды и психолого - педагогических
условий в дошкольных образовательных организациях Новооскольского городского округа

№ п/п	Направление. Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные
1.	Анализ психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в ДОО	02.12.2019 - 01.12.2021	Шаталова Л.В., руководители ДОО
1.1	Выбор ДОО – участников мониторинга	01.11.2019-10.11.2019	Шаталова Л.В.
1.2	Организация и проведение входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС	01.11.2019 – 21.11.2019	Шаталова Л.В., руководители ДОО
1.3	Анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС	25.11.2019 – 10.12.2019	Шаталова Л.В.
1.4	Организация и проведение итогового мониторинга психолого-педагогических условий РППС	15.10.2021 – 15.11.2021	Шаталова Л.В.
1.5	Анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС	15.11.2021 – 01.12.2021	Шаталова Л.В.
1.6	Определение ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	01.10.2019 – 29.11.2019	Шаталова Л.В.
2	Актуализация специфических видов детской активности в реализации образовательной деятельности	03.02.2020 – 01.12.2021	Шаталова Л.В., руководители ДОО
2.1	Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки по направлению «Актуализация специфических видов детской активности в реализации образовательной деятельности»	03.02.2020 – 14.02.2020	Ресурсная площадка ДОО
2.2	Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты»	17.02.2020 –	Ресурсная площадка ДОО

	(ежеквартально)	01.12.2021	
2.3	Проведение ресурсной площадкой коуч-сессий для педагогов ДОО – участников проекта (ежеквартально)	01.04.2020 – 01.11.2021	Ресурсная площадка ДОО
2.4	Анализ внедрения в практическую деятельность с детьми доброжелательных технологий	01.06.2021 – 30.06.2021	Шаталова Л.В.
2.5	Анализ внедрения в педагогическую деятельность технологии «виртуального участия» отсутствующего в ДОО ребенка в образовательных мероприятиях	01.09.2021 – 30.09.2021	Шаталова Л.В.
2.6	Участие в региональном конкурсе среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку лучшего «Кодекса дружелюбного общения»	01.04.2020 – 30.04.2020	ДОО района
2.7	Внедрение в ДОО «Кодекса дружелюбного общения»	01.05.2020 – 30.05.2020	ДОО района
3.	Обеспечение времени и пространства для детской игры	17.02.2020 – 01.04.2021	Шаталова Л.В., руководители ДОО
3.1	Презентационная защита «дорожных карт» ресурсной площадки по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры»	17.02.2020 – 28.02.2020	Ресурсная площадка ДОО
3.2	Реализация ресурсной площадки утвержденной «дорожной карты» (ежеквартально)	02.03.2020-01.12.2021	Ресурсная площадка ДОО
3.3	Проведение ресурсной площадкой коуч-сессий для педагогов ДОО – участников проекта (ежеквартально)	01.04.2020-01.11.2021	Ресурсная площадка ДОО
3.4	Организация и проведение авторского тренинга для педагогов ДОО по организации игры	01.06.2020 – 30.06.2020	Ресурсная площадка ДОО
3.5	Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей	15.10.2020 – 15.11.2020	Ресурсная площадка ДОО
3.6	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей	15.11.2020 – 01.02.2021	Ресурсная площадка ДОО
3.7	Разработка электронного сборника лучших игровых практик	01.07.2021 – 01.09.2021	Ресурсная площадка ДОО
3.8	Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре режима дня	01.07.2020 – 01.09.2020	Ресурсная площадка ДОО

3.9	Проведение анализа и корректировки режимов дня ДОО по результатам оценки игровой деятельности посредством чек-листа	15.08.2020 – 15.10.2020	Ресурсная площадка ДОО
3.10	Участие в региональном фестивале (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	01.04.2020 – 01.04.2021	Ресурсная площадка ДОО
4	Сопровождение образования детей раннего возраста	03.02.2020 – 15.10.2020	Шаталова Л.В., руководители ДОО
4.1	Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки по направлению «Сопровождение образования детей раннего возраста»	03.02.2020 – 14.02.2020	Ресурсная площадка ДОО
4.2	Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» (ежеквартально)	17.02.2020 – 01.12.2021	Ресурсная площадка ДОО
4.3	Проведение ресурсной площадкой коуч-сессии для педагогов ДОО – участников проекта (ежеквартально)	01.04.2020 – 01.11.2021	Ресурсная площадка ДОО
4.4	Участие в вебинарах для воспитателей групп для детей раннего возраста (не менее 2-х)	01.10.2019 – 01.02.2020	Воспитатели групп раннего возраста ДОО района
4.5	Апробация комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки	01.02.2020 – 30.11.2020	Воспитатели групп раннего возраста ДОО района ресурсной площадки
4.6	Повышение квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста	01.09.2019 – 01.12.2021	ДОО в соответствии с планом-графиком ОМИЦ
4.7	Апробация пособия по физическому развитию детей раннего возраста Л.Н.Волошиной	01.09.2019 – 01.07.2020	Ресурсная площадка ДОО
4.8	Выбор эффективных комплексных программ, ориентированных на образование детей раннего возраста	01.04.2020 – 01.06.2020	Ресурсная площадка ДОО
4.9	Организация «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей	01.09.2020 – 01.12.2021	Ресурсная площадка ДОО
4.10	Участие в региональном конкурсе «Педагогическое призвание» в направлении «Раннее развитие детей»	01.09.2019 – 20.09.2019	Ресурсная площадка ДОО
4.11	Использование методического кейса по внедрению эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО	01.08.2020 – 15.10.2020	Ресурсная площадка ДОО

5	Развитие детского технического творчества	17.02.2020 - 15.06.2021	Шаталова Л.В., руководители ДОО
	Презентационная защита «дорожных карт» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества»	17.02.2020 – 28.02.2020	Ресурсная площадка ДОО
5.1	Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» (ежеквартально)	17.02.2020 – 28.02.2020	Ресурсная площадка ДОО
5.2	Проведение ресурсной площадкой коуч-сессии для педагогов ДОО – участников проекта (ежеквартально)	01.04.2020 – 01.11.2021	Ресурсная площадка ДОО
5.3	Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества	01.04.2020 – 01.06.2020	Ресурсная площадка ДОО
5.4	Приобретение оборудования для создания Лего-центров, миникваториумов в ДОО (набор конструкторов ЛЕГО, Полидрон, магнитный и др.)	01.09.2020 – 30.09.2020 01.10.2021- 30.10.2021	Ресурсная площадка ДОО
5.5	Подготовка и распространение «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества	30.07.2021 – 30.09.2021	Ресурсная площадка ДОО
5.6	Участие в фестивале «ЛЕГО-фест»	5.05.2020 – 15.06.2020, 15.05.2021 – 15.06.2021	Ресурсная площадка ДОО
6	Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности	03.02.2020 – 01.06.2021	Шаталова Л.В., руководители ДОО
6.1	Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»	03.02.2020 – 14.02.2020	Ресурсная площадка ДОО
6.2	Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» (ежеквартально)	17.02.2020 – 01.12.2021	Ресурсная площадка ДОО
6.3	Проведение ресурсной площадкой коуч-сессий для педагогов ДОО – участников проекта (ежеквартально)	01.04.2020 – 01.11.2021	Ресурсная площадка ДОО
6.4	Использование методических рекомендаций по нормативному правовому	01.04.2020 –	Ресурсная площадка ДОО

	урегулированию взаимоотношений ДОО с родителями	01.05.2020	
6.5	Участие в проблемном фокус-семинаре по деятельности коллегиальных органов ДОО	15.05.2020 – 01.06.2020	Ресурсная площадка ДОО
6.6	Использование в работе примерной программы «телеобразования» семьи	01.04.2021 – 30.06.2021	Ресурсная площадка ДОО
6.7	Внедрение в практику ДОО «телеобразования» семьи (web-консультирование, размещение видеолекций и практического материала в сети интернет)	01.07.2021 – 01.12.2021	Ресурсная площадка ДОО
6.8	Внедрение в практическую деятельность ДОО эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (профорientация, образовательные афиши, маршруты выходного дня...)	01.07.2020 – 01.12.2021	Ресурсная площадка ДОО
6.9	Демонстрация эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность	01.10.2020 – 01.10.2021, 01.11.2020 – 01.11.2021	Ресурсная площадка ДОО
6.10	Участие в конкурсе грантов на лучшие практики по проведению социально-ориентированных акций	01.04.2021 – 01.06.2021	Ресурсная площадка ДОО
7	Обновление развивающей предметно-пространственной среды		
7.1	Организация деятельности ресурсных площадок по направлению «Обновление развивающей предметно-пространственной составляющей»	17.02.2020 – 01.12.2021	Ресурсные площадки ДОО
7.2	Презентационная защита «дорожных карт» (ежеквартально)	03.03.2020 – 01.12.2021	Ресурсные площадки ДОО
7.3	Проведение ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО – участников проекта «Дети в приоритете» (ежеквартально)	01.04.2020 – 01.11.2021	Ресурсные площадки ДОО
8	Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства»	01.10.2020 – 01.02.2021	Ресурсные площадки ДОО
8.1	Оборудование в ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения	01.10.2020 – 01.02.2021	Ресурсные площадки ДОО
8.2	Оформление в ДОО «постеров» детских личностных и творческих достижений детей	01.04.2020 – 01.07.2020	Ресурсные площадки ДОО

9	Расширение границ образовательного пространства ДОО	25.04.2020 – 25.05.2021	Ресурсные площадки ДОО
9.1	Создание образовательных холлов	01.09.2020 – 01.03.2021	Ресурсные площадки ДОО
9.2	Создание образовательных центров на территории ДОО	25.04.2020 – 25.05.2020 25.04.2021- 25.05.2021	Ресурсные площадки ДОО
9.3	Организация в ДОО передвижных выставок «Музей в чемодане»	01.07.2020 – 01.10.2020	Ресурсные площадки ДОО
10	Обеспечение интерактивности и информационной открытости развивающей среды ДОО	01.04.2020 – 01.12.2021	Ресурсные площадки ДОО
10.1	Приобретение интерактивного оборудования в ДОО	01.09.2021 – 01.12.2021	Ресурсные площадки ДОО
10.2	Создание на сайтах ДОО виртуальных «экскурсий»	01.02.2021 – 10.04.2021	Ресурсные площадки ДОО
10.3	Создание собственных страниц ДОО в социальных сетях	01.04.2020 – 01.05.2020	Ресурсные площадки ДОО
10.4	Организация и проведение ежегодного образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	01.09.2020 – 10.10.2020, 01.09.2021 – 10.10.2021	Ресурсные площадки ДОО
11.	Формирование образа «доброжелательного» педагога	01.09.2020 – 01.10.2021	Ресурсные площадки ДОО
11.1	Организация ежегодных муниципальных мероприятий, посвящённых Дню дошкольного работника	01.09.2020 – 10.10.2020, 01.09.2021 – 01.10.2021	Ресурсные площадки ДОО
11.2	Создание профессиональных страниц в социальных сетях	01.10.2020 – 10.12.2020	Ресурсные площадки ДОО

12.	Информационное сопровождение «дорожной карты»		
12.1	Размещение на сайте управления образования «дорожной карты»	01.12. 2019 – 15.12. 2019	Шаталова Л.В.
12.2	Информация о реализации «дорожной карты» в СМИ о ходе её реализации	10.05.2020 – 30.05.2020	Шаталова Л.В.
12.3	Размещение информационных материалов на сайте управления образования о мероприятиях проекта	15.12.2019 – 10.12.2021	Шаталова Л.В.
12.4	Подготовка и размещение в СМИ информации об итогах реализации «дорожной карты»	15.11.2021 – 10.12.2021	Шаталова Л.В.

**Состав рабочей группы проекта
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного
образования Белгородской области («Дети в приоритете»)»**

1	Шаталова Л.В., главный специалист	Управление образования администрации Новооскольского городского округа
2	Колесникова И.В., заведующий	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области»
3	Левыкина О.В., заведующий	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»
4	Коновалова Л.Г., заведующий	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Пчелка» г.Нового Оскола Белгородской области»
5	Попова А.И., заведующий	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»
6	Андреева Л.Г., заведующий	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»
7	Вознюк С.А., заведующий	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Великомихайловка комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»