

**«Дорожная карта» по реализации направления «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»
(Проект «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области
(«Дети в приоритете»)» № 10086229)**

Код		Название мероприятий	Результативность	Сроки		ФИО исполнителя	ФИО участников
код	тип			Начало	Окончание		
1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»							
1.1.	Р	Разработка положения о деятельности ресурсной площадки «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» на базе ДОО («выполнено»)	Приказ ДОО	02.03.20	31.03.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В., Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

1.2.	Р	Издание приказа по организации деятельности ресурсной площадки (с утверждением положения о ресурсной площадке; создании творческих групп (апробация технологий, анализ парциальных программ по «развитию эмоционального интеллекта дошкольников», разработка технологии «виртуального участия», разработка методических писем) («выполнено»)	Приказ ДОО	02.03.20	31.03.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Закреплено в приказе (1-2 педагога по каждому направлению)
1.3.	Р	Издание приказа в ДОО «О создании лидерской группы» («выполнено»)	Приказ ДОО	02.03.20	31.03.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

1.4.	Р	Издание приказа в ДОО «Об организации проведения коуч-сессий»	График, программа	03.07.20	06.07.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2. Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»							
2.1.	Р	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»)» на 2020-2021 годы («выполнено»)	«дорожная карта» по реализации направления	27.01.20	07.02.20	Серых Л.В. координатор тематического направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.1.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» («выполнено»)	«дорожная карта»	07.02.20	11.02.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.1.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено)	презентация	07.02.20	11.02.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.1.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено)	перфокарта отчета	26.02.20	27.02.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.2.	Р	Публичная презентация «дорожной карты» по реализации модели «Дети в приоритете» по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» на 2020-2021 годы («выполнено»)	приказ департамента образования, фотоотчет	24.02.20	06.03.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.3.	Р	Разработка и внедрение в деятельность «Кодекса дружелюбного общения»	приказ, положение	17.04.20	05.06.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.3.1.	Р	Издание приказа в ДОО об участии в региональном конкурсе среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного общения»	приказ, положение	17.04.20	01.05.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.3.2.	Р	Подготовка материалов к участию в региональном конкурсе среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного общения»	Презентация кодекса	17.04.20	01.05.2020	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.3.3.	Р	Публичная презентация «Кодекса дружелюбного общения»	Презентация Кодекса	20.04.20	01.05.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.4.	Р	Разработка и направление в МОУО методического кейса доброжелательных технологий	методический кейс, письмо в МОУО	01.06.20	09.09.20	Серых Л.В. координатор тематического направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.4.1.	Р	Разработка содержания методического кейса «доброжелательных технологий»: - «Утро радостных встреч» - «Рефлексивный круг» - «Технология развития эмоционального интеллекта» («Академия Монсиков» (Издательство «Просвещение»).	методический кейс	01.06.20	30.06.20	Серых Л.В. координатор тематического направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.4.2.	Р	Разработка буклета для родителей по проблеме «Развитие эмоционального интеллекта дошкольников»	информационный материал	01.06.20	30.06.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.5.	Р	Разработка технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	письмо в МОУО с описанием технологии	01.09.20	01.10.20	Серых Л.В. координато р тематическ ого направлени я	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.5.1.	Р	Разработка технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	информационный материал	01.09.20	01.10.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.5.2.	Р	Разработка инструкции для педагогов по использованию технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	информационный материал	01.09.20	01.10.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.5.3.	Р	Разработка буклета для родителей по «виртуальному участию ребенка в образовательной деятельности»	информационный материал	01.09.20	01.10.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.6.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению кейса доброжелательных технологий в деятельность ДОО	график, программа	01.07.20	03.07.20	Серых Л.В.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.7.	Р	Участие в региональном фестивале детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году	аналитическая информация, фотоотчет	04.05.20	22.05.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.8.	Р	Участие в региональном фестивале детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году	аналитическая информация, фотоотчет	04.05.21	25.05.21	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.9.	Р	Повышение имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечение информационной и интерактивной открытости ДОО	рекомендации о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО	17.08.20	02.12.21		Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.9.1.	Р	Участие в 2020 году в муниципальных праздничных мероприятиях, посвященных Дню дошкольного работника Белгородского района	аналитическая информация, фотоотчет	01.09.20	05.10.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.9.2.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов	реестр ссылок	01.10.20	01.11.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.9.3.	Р	Участие в образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	Приказ, заявка от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	01.10.20	02.12.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.9.4.	Р	Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных»	скрин-шот сайта	28.06.21	30.07.21	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
2.9.5.	Р	Участие в 2021 году в муниципальных праздничных мероприятиях, посвященных Дню дошкольного работника Белгородского района	аналитическая информация, фотоотчет	01.09.21	05.10.21	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

2.9.6.	Р	Участие в образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году	Приказ, заявка от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	01.10.21	02.12.21	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3. Внедрение региональной модели «Дети в приоритете» деятельности ресурсной площадки по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»							
3.1.	П	Выполнение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	план мероприятий	07.03.20	15.07.20	Серых Л.В. координатор тематического направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.2.	П	Выполнение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	план мероприятий	01.07.20	31.12.20	Серых Л.В. координатор тематическо го направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.3.	П	Выполнение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	план мероприятий	01.01.21	31.06.21	Серых Л.В. координато р тематическ ого направлени я	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.4.	П	Выполнение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	план мероприятий	01.07.21	28.11.21	Серых Л.В. координатор тематического направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.5.	Р	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения»	Приказ в ДОО, аналитическая информация, фотоотчёт	11.05.20	05.06.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.6.	Р	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий	аналитическая информация, фотоотчет	15.09.20	15.01.21	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.7.	Р	Съемка видеороликов (5 мин) по «доброжелательным технологиям»	Видеоотчет	15.09.20	15.01.21	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.8.	Р	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	аналитическая информация, фотоотчет	15.10.20	03.12.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.9.	Р	Съемка видеороликов (5 мин) по «развитию эмоционального интеллекта дошкольников»	Видеоотчет	15.10.20	03.12.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.10.	Р	Проведение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» не менее 2коуч-сессий для педагогов ДОО	явочный лист, фотоотчет, пакет материалов	02.07.20	31.10.20	Серых Л.В.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.10.1.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	программа коуч-сессий, фотоотчет	06.07.20	31.07.20	Невмывака С.А.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.10.2.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	программа коуч-сессий, фотоотчет	06.07.20	31.07.20	Сбитнева Е.П.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.10.3.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	программа коуч-сессий, фотоотчет	06.07.20	31.07.20	Жукова Е.М.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.10.4.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	программа коуч-сессий, фотоотчет	06.07.20	31.07.20	Бутенко И.А.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.10.5.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	программа коуч-сессий, фотоотчет	06.07.20	31.07.20	Ушакова Н.Д.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.10.6.	Р	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	график, программа	01.10.20	06.10.20	Серых Л.В.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.10.7.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	программа коуч-сессий, фотоотчет	07.10.20	31.10.20	Невмывака С.А.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.10.8.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	программа коуч-сессий, фотоотчет	07.10.20	31.10.20	Сбитнева Е.П.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.10.9.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	программа коуч-сессий, фотоотчет	07.10.20	31.10.20	Жукова Е.М.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

3.10.10.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	программа коуч-сессий, фотоотчет	07.10.20	31.10.20	Бутенко И.А.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
3.10.11.	Р	Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г. Строитель	программа коуч-сессий, фотоотчет	07.10.20	31.10.20	Ушакова Н.Д.	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
4. Аналитическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»							
4.1		Разработка методического письма по внедрению «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Белгородской области	инструктивно-методическое письмо	16.03.20	17.04.20	Серых Л.В. координатор тематического о направления	

4.2		Разработка методического письма по внедрению технологии внедрение методического кейса «доброжелательных технологий» в ДОО Белгородской области	методическое письмо	01.06.20	30.06.20	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	
4.3		Разработка методического письма по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	методическое письмо	01.09.20	01.10.20	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	
4.4		Разработка инструктивно-методического письма по анализу программы «Академия Монсигов» (Издательство «Просвещение»)	Инструктивно-методическое письмо	03.02.20	11.12.20	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	
4.5		Заполнение ежеквартального отчета	Заполненная перфокарта	03.02.20	11.12.20	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

4.6.	П	Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	аналитическая информация	01.07.20	15.07.20	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
4.7.	П	Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	аналитическая информация	14.12.20	25.12.20	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.

4.8.	П	Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	аналитическая информация	01.07.21	15.07.21	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
4.9.	П	Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	аналитическая информация	28.11.21	10.12.21	Серых Л.В. координатор тематическог о направления	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
5. Информационное сопровождение реализации внедрения региональной модели ресурсной площадки по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»							

5.1		Размещение информации на официальных сайтах ДОО	Ссылка на размещенную информацию	03.02.20	11.12.20	Заведующие ДОО – ресурсных площадок	Манохина И.Н., Коновалова Л.Г., Кондратец И.А., Гришина С.Л., Молчанова Т.А., Линиченко М.В. Орехова Е.К., Черных Н.А., Гапеева О.А., Чехова О.А., Макарова В.Н., Гребенкина С.И.
5.2		Размещение информации в социальных сетях	Ссылка на размещенную информацию	03.02.20	11.12.20	Серых Л.В. координатор тематического направления	

