

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10090512**

(идентификационный номер проекта)

**«Формирование доброжелательного образовательного пространства (создание рекреационного пространства)»**

(наименование проекта)

**1. Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b> Евсева Алла.Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	
<b>Руководитель проекта:</b> Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	
<b>Председатель Градостроительно-экономического Совета:</b> Гриднев Андрей Николаевич, глава администрации Новооскольского городского округа	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Наименование работы	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	Т и п						
1.		<b>Проведение организационно подготовительных мероприятий в рамках формирования доброжелательного пространства в не менее 32 образовательных организациях</b>	183	03.08.2020	01.02.21	Отчет об окончании блока работ	Нехаев Ю.Н.

1.1	Р	Подготовка и согласование списка образовательных организаций участвующих в формировании доброжелательного пространства в 2020 году	17	03.08.20	19.08.20	Список образовательных организаций, участвующих в формировании доброжелательного пространства в 2020 году	Спесивцева М.В.
1.2	Р	Проведение оценки необходимого оборудования для оснащения не менее 11 дошкольных образовательных организаций в 2020 году	9	20.08.20	28.08.20	Перечень оборудования	Шаталова Л.В.
1.3	Р	Анализ наличия свободного рекреационного пространства (площадь, техническое состояние) в не менее 11 дошкольных образовательных организациях	12	29.08.20	09.09.20	Информационная справка	Шаталова Л.В.
1.4	Р	Подготовка и согласование списка образовательных организаций участвующих в формировании доброжелательного пространства в 2021 году	8	10.09.20	17.09.20	Список образовательных организаций, участвующих в формировании доброжелательного пространства в 2021 году	Лисицкая Н.А.
1.5	Р	Проведение оценки необходимого оборудования для оснащения не менее 21 образовательных организаций в 2021 году	15	18.09.20	02.10.20	Перечень оборудования	Лакомова М.Б.
1.6	Р	Анализ наличия свободного рекреационного пространства (площадь, техническое состояние) в не менее 21 образовательных организациях	13	03.10.20	15.10.20	Информационная справка	Спесивцева М.В.

1.7	Р	Проведение мониторинга наличия свободного рекреационного пространства (площадь, техническое состояние) в не менее 32 образовательных организациях Новооскольского городского округа	8	16.10.20	23.10.20	Информационная справка	Лисицкая Н.А.
1.8	Р	Составление графика согласования и утверждения дизайн-проектов общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа	6	24.10.20	29.10.20	График согласования и утверждения дизайн-проектов	Лисицкая Н.А.
<b>2</b>		<b>Разработка, согласование и утверждение дизайн - проектов доброжелательного пространства в не менее 32 образовательных организациях Новооскольского городского округа</b>	<b>95</b>	<b>30.10.20</b>	<b>01.02.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Нехаев Ю.Н.</b>
<b>2.1</b>	<b>Р</b>	<b>Разработка, согласование и утверждение дизайн - проектов доброжелательного пространства в не менее 11 дошкольных организаций Новооскольского городского округа</b>	<b>32</b>	<b>30.10.20</b>	<b>30.11.20</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Шаталова Л.В.</b>
2.1.1	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области»	20	30.10.20	18.11.20	Утверждённый дизайн-проект	Колесникова И.В.
2.1.2	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №3»	20	30.10.20	18.11.20	Утверждённый дизайн-проект	Левыкина О.В.
2.1.3	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №6»	20	31.10.20	19.11.20	Утверждённый дизайн-проект	Коновалова Л.Г.
2.1.4	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №8»	20	31.10.20	19.11.20	Утверждённый дизайн-проект	Леонтьева М.А.
2.1.5	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №9»	20	01.11.20	20.11.20	Утверждённый дизайн-проект	Попова А.И.
2.1.6	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №10»	20	01.11.20	20.11.20	Утверждённый дизайн-проект	Зацаринская С.Н.

2.1.7	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка. Новооскольского района Белгородской области»	20	05.11.20	24.11.20	Утверждённы й дизайн- проект	Вознюк С.А.
2.1.8	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской области»	20	06.11.20	25.11.20	Утверждённы й дизайн- проект	Голубенко И.И.
2.1.9	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области»	20	06.11.20	25.11.20	Утверждённы й дизайн- проект	Горелкина Е.М.
2.1.10	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района Белгородской области»	20	11.11.20	30.11.20	Утверждённы й дизайн- проект	Шнайдер Т.И.
2.1.11	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской области»	20	11.11.20	30.11.20	Утверждённы й дизайн- проект	Скатова Л.С..
<b>2.2</b>		<b>Разработка, согласование и утверждение дизайн - проектов доброжелательного пространства в не менее 21 образовательной организации Новооскольского городского округа</b>	<b>63</b>	<b>01.12.20</b>	<b>01.02.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Лаконова М.Б.</b>
2.2.1	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области	21	01.12.20	21.12.20	Утверждённы й дизайн- проекта	Дудникова И.И.
2.2.2	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области	21	01.12.20	21.12.20	Утверждённы й дизайн	Горбатко Л.Н.
2.2.3	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол Белгородской области»	21	01.12.20	21.12.20	Утверждённы й дизайн	Ткаченко Н.И.
2.2.4	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	21	01.12.20	21.12.20	Утверждённы й дизайн	Виткова А.Н.

2.2.5	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко»	26	28.12.20	22.01.21	Утверждённы й дизайн	Прядченко Л.А.
2.2.6	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	26	28.12.20	22.01.21	Утверждённы й дизайн	Тарасова Н.Г.
2.2.7	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Новооскольского района Белгородской области	26	28.12.20	22.01.21	Утверждённы й дизайн	Кривомазова Л.Н.
2.2.8	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	28	30.12.20	26.01.21	Утверждённы й дизайн	Сыроватская Р.Н.
2.2.9	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	28	30.12.20	26.01.21	Утверждённы й дизайн	Гривенная Н.А.
2.2.10	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	28	30.12.20	26.01.21	Утверждённы й дизайн	Ганагина И.Н.
2.2.11	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	28	30.12.20	26.01.21	Утверждённы й дизайн	Терехова Т.В.
2.2.12	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	28	30.12.20	26.01.21	Утверждённы й дизайн	Дитяткова Ю.Н.
2.2.13	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	28	30.12.20	26.01.21	Утверждённы й дизайн	Величко З.П.

2.2.14	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	17	11.01.21	27.01.21	Утверждённы й дизайн	Дробинина Л.Я.
2.2.15	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	19	11.01.21	29.01.21	Утверждённы й дизайн	Григорьева Л.А.
2.2.16		Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	19	11.01.21	29.01.21	Утверждённы й дизайн	Прялова Г.И.
2.2.17	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Немецкая основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	19	11.01.21	29.01.21	Утверждённы й дизайн	Немцева И.М.
2.2.18	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	19	11.01.21	29.01.21	Утверждённы й дизайн	Ивлева Т.М.
2.2.19	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	21	12.01.21	01.02.21	Утверждённы й дизайн	Лысенко В.Г.
2.2.20	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	21	12.01.21	01.02.21	Утверждённы й дизайн	Сергеева Н.Н.
2.2.21	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проекта доброжелательного пространства в МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	21	12.01.21	01.02.21	Утверждённы й дизайн	Анисимова А.М.
<b>3.</b>		<b>Размещение оборудования для рекреационных пространств в дошкольных организациях Новооскольского городского округа</b>	<b>28</b>	<b>01.12.20</b>	<b>28.12.20</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Шаталова Л.В.</b>
3.1	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области	15	01.12.20	15.12.20	Фотоотчет	Колесникова И.В.

3.2	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»	15	01.12.20	15.12.20	Фотоотчет	Левыкина О.В.
3.3	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №6 г. Нового Оскола Белгородской области»	15	01.12.20	15.12.20	Фотоотчет	Коновалова Л.Г.
3.4	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»	15	01.12.20	15.12.20	Фотоотчет	Леонтьева М.А.
3.5Р	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г. Новый Оскол Белгородской области»	15	01.12.20	15.12.20	Фотоотчет	Попова А.И.
3.6	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г.Новый Оскол Белгородской области»	15	01.12.20	15.12.20	Фотоотчет	Зацаринская С.Н.
3.7	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области»	14	<b>15.12.20</b>	<b>28.12.20</b>	<b>Фотоотчет</b>	<b>Вознюк С.А.</b>
3.8	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской области»	14	15.12.20	28.12.20	Фотоотчет	Голубенко И.И.
3.9	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области»	14	15.12.20	28.12.20	Фотоотчет	Горелкина Е.М.
3.10	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района Белгородской области»	14	15.12.20	28.12.20	Фотоотчет	Шнайдер Т.И.
3.11	Р	Размещение оборудования для доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской области»	14	15.12.20	28.12.20	Фотоотчет	Скатова Л.С.
<b>4</b>		<b>Размещение оборудования для рекреационных пространств в образовательных организациях Новооскольского городского округа</b>	<b>59</b>	<b>01.02.21</b>	<b>31.03.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Нехаев Ю.Н.</b>
4.1	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области	20	01.02.21	20.02.21	Фотоотчет	Дудникова И.И.

4.2	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области	20	01.02.21	20.02.21	Фотоотчет	Горбатко Л.Н.
4.3	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол Белгородской области»	20	01.02.21	20.02.21	Фотоотчет	Ткаченко Н.И.
4.4	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	01.02.21	20.02.21	Фотоотчет	Виткова А.Н.
4.5	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко»	20	21.02.21	11.03.21	Фотоотчет	Прядченко Л.А.
4.6	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	21.02.21	11.03.21	Фотоотчет	Тарасова Н.Г.
4.7	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Новооскольского района Белгородской области	20	22.02.21	13.03.21	Фотоотчет	Кривомазова Л.Н.
4.8	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	22.02.21	13.03.21	Фотоотчет	Сыроватская Р.Н.
4.9	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	28.02.21	18.03.21	Фотоотчет	Гривенная Н.А.
4.10	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	01.03.21	20.03.21	Фотоотчет	Ганагина И.Н.
4.11	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	01.03.21	20.03.21	Фотоотчет	Терехова Т.В.
4.12	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	01.03.21	20.03.21	Фотоотчет	Дитяткова Ю.Н.
4.13	Р	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	05.03.21	24.03.21	Фотоотчет	Величко З.П.



4.14	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	05.03.21	24.03.21	Фотоотчет	Дробинина Л.Я.
4.15	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	05.03.21	24.03.21	Фотоотчет	Григорьева Л.А.
4.16	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	05.03.21	24.03.21	Фотоотчет	Прялова Г.И.
4.17	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	12.03.21	31.03.21	Фотоотчет	Немцева И.М.
4.18	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	12.03.21	31.03.21	Фотоотчет	Ивлева Т.М.
4.19	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	12.03.21	31.03.21	Фотоотчет	Лысенко В.Г.
4.20	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	12.03.21	31.03.21	Фотоотчет	Сергеева Н.Н.
4.21	P	Размещение оборудования для рекреационного пространства в МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	20	12.03.21	31.03.21	Фотоотчет	Анисимова А.М.
<b>5</b>		<b>Проведение не менее 3 семинаров об особенностях внедрения доброжелательного пространства (создание рекреационного пространства)</b>	<b>30</b>	<b>01.12.20</b>	<b>17.12.20</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Нехаев Ю.Н.</b>
5.1	p	Проведение семинара для руководителей общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа по организации в доброжелательном пространстве образовательной зоны	6	01.12.20	06.12.20	Программа семинара, явочный лист	Лакомова М.Б.
5.2	P	Проведение семинара для руководителей общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа по организации в доброжелательном пространстве зоны двигательной активности	7	07.12.20	13.12.20	Программа семинара, явочный лист	Лакомова М.Б.

5.3	Р	Проведение семинара для руководителей общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа по организации в доброжелательном пространстве зоны психологического комфорта	4	14.12.20	17.12.20	Программа семинара, явочный лист	Лакомова М.Б.
<b>6</b>		<b>Создание зон доброжелательного пространства в не менее 11 дошкольных образовательных организациях</b>	<b>14</b>	<b>18.12.20</b>	<b>31.12.20</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Шаталова Л.В.</b>
6.1	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Колесникова И.В.
6.2	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Левыкина О.В.
6.3	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №6 г. Нового Оскола Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Коновалова Л.Г.
6.4	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Леонтьева М.А.
6.5	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Попова А.И.
6.6	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Зацаринская С.Н.
6.7	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Вознюк С.А.
6.8	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Голубенко И.И.
6.9	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Горелкина Е.М.
6.10	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Шнайдер Т.И.

6.11	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской области»	14	18.12.20	31.12.20	Фотоотчет	Скатова Л. С.
<b>7</b>		<b>Создание зон доброжелательного пространства в не менее 21 образовательной организации Новооскольского городского округа</b>	<b>121</b>	<b>01.04.21</b>	<b>30.07.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Лаконова М.Б.</b>
7.1	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области	9	01.04.21	09.04.21	Фотоотчет	Дудникова И.И.
7.2	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области	10	10.04.21	19.04.21	Фотоотчет	Горбатко Л.Н.
7.3	Р	Создание зоны доброжелательного образовательного пространства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол Белгородской области»	10	20.04.21	29.04.21	Фотоотчет	Ткаченко Н.И.
7.4	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	13	30.04.21	12.05.21	Фотоотчет	Виткова А.Н.
7.5	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко»	8	13.05.21	20.05.21	Фотоотчет	Прядченко Л.А.
7.6	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	8	21.05.21	28.05.21	Фотоотчет	Тарасова Н.Г.
7.7	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Новооскольского района Белгородской области»	7	29.05.21	04.06.21	Фотоотчет	Кривомазова Л.Н.
7.8	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	05.06.21	11.06.21	Фотоотчет	Сыроватская Р.Н.
7.9	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	12.06.21	18.06.21	Фотоотчет	Гривенная Н.А.
7.10		Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	19.06.21	25.06.21	Фотоотчет	Ганагина И.Н.

7.11	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	26.06.21	02.07.21	Фотоотчет	Терехова Т.В.
7.12	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	26.06.21	02.07.21	Фотоотчет	Дитяткова Ю.Н.
7.13	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	03.07.21	09.07.21	Фотоотчет	Величко З.П.
7.14	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	03.07.21	09.07.21	Фотоотчет	Дробинина Л.Я.
7.15	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	10.07.21	16.07.21	Фотоотчет	Григорьева Л.А.
7.16	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	10.07.21	16.07.21	Фотоотчет	Прялова Г.И.
7.17	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	17.07.21	23.07.21	Фотоотчет	Немцева И.М.
7.18	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	17.07.21	23.07.21	Фотоотчет	Ивлева Т.М.
7.19	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	24.07.21	30.07.21	Фотоотчет	Лысенко В.Г.
7.20	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	24.07.21	30.07.21	Фотоотчет	Сергеева Н.Н.
7.21	Р	Создание зоны доброжелательного пространства в МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»	7	24.07.21	30.07.21	Фотоотчет	Анисимова А.М.
<b>8</b>		<b>Проведение выездных мероприятия в 32 образовательные организации Новооскольского городского округа с проверкой организации доброжелательного пространства</b>	<b>85</b>	<b>30.07.21</b>	<b>22.10.21</b>	<b>Отчет об окончании работ</b>	<b>Нехаев Ю.Н.</b>

8.1	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области с проверкой организации доброжелательного пространства	3	31.07.21	03.08.21	Итоговая справка	Колесникова И.В.
8.2	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области с проверкой организации доброжелательного пространства	3	04.08.21	06.08.21	Итоговая справка	Левыкина О.В.
8.3	Р	Выезд в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №6 г. Нового Оскола Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	07.08.21	10.08.21	Итоговая справка	Коновалова Л.Г.
8.4	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	3	11.08.21	13.08.21	Итоговая справка	Леонтьева М.А.
8.5	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	14.08.21	17.08.21	Итоговая справка	Попова А.И.
8.6	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	3	18.08.21	20.08.21	Итоговая справка	Зацаринская С.Н.
8.7	Р	<b>Выезд в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства</b>	<b>4</b>	<b>21.08.21</b>	<b>24.08.21</b>	<b>Итоговая справка</b>	<b>Вознюк С.А.</b>
8.8	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	3	25.08.21	27.08.21	Итоговая справка	Голубенко И.И.
8.9	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	28.08.21	31.08.21	Итоговая справка	Горелкина Е.М.
8.10	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	3	01.09.21	03.09.21	Итоговая справка	Шнайдер Т.И.
8.11	Р	Выезд в МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	04.09.21	07.09.21	Итоговая справка	Скатова Л.С.
8.12	Р	Выезд в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области с проверкой организации доброжелательного пространства	2	07.09.21	08.09.21	Итоговая справка	Дудникова И.И.

8.13	Р	Выезд в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области с проверкой организации доброжелательного пространства	2	08.09.21	09.08.21	Итоговая справка	Горбатко Л.Н.
8.14	Р	Выезд в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	09.09.21	10.09.21	Итоговая справка	Ткаченко Н.И.
8.15	Р	Выезд в МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	11.09.21	14.09.21	Итоговая справка	Виткова А.Н.
8.16	Р	Выезд в МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	14.09.21	15.09.21	Итоговая справка	Прядченко Л.А.
8.17	Р	Выезд в МБОУ «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	15.09.21	16.09.21	Итоговая справка	Тарасова Н.Г.
8.18	Р	Выезд в МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	17.09.21	18.09.21	Итоговая справка	Кривомазова Л.Н.
8.19	Р	Выезд в МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	18.09.21	21.09.21	Итоговая справка	Сыроватская Р.Н.
8.20	Р	Выезд в МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	21.09.21	22.09.21	Итоговая справка	Гривенная Н.А.
8.21	Р	Выезд в МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	23.09.21	24.09.21	Итоговая справка	Ганагина И.Н.
8.22	Р	Выезд в МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	25.09.21	28.09.21	Итоговая справка	Терехова Т.В.
8.23	Р	Выезд в МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	29.09.21	30.09.21	Итоговая справка	Дитяткова Ю.Н.

8.24	Р	Выезд в МБОУ «Яская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	01.10.21	04.10.21	Итоговая справка	Величко З.П.
8.25	Р	Выезд в МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	04.10.21	05.10.21	Итоговая справка	Дробинина Л.Я.
8.26	Р	Выезд в МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	06.10.21	07.10.21	Итоговая справка	Григорьева Л.А.
8.27	Р	Выезд в МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	08.10.21	11.10.21	Итоговая справка	Прялова Г.И.
8.28	Р	Выезд в МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	11.10.21	12.10.21	Итоговая справка	Немцева И.М.
8.29	Р	Выезд в МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	13.10.21	14.10.21	Итоговая справка	Ивлева Т.М.
8.30	Р	Выезд в МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	4	15.10.21	18.10.21	Итоговая справка	Лысенко В.Г.
8.31	Р	Выезд в МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	2	18.10.21	19.10.21	Итоговая справка	Сергеева Н.Н.
8.32	Р	Выезд в МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» с проверкой организации доброжелательного пространства	3	20.10.21	22.10.21	Итоговая справка	Анисимова А.М.
<b>9</b>	<b>Р</b>	<b>Проведение конкурса кабинетов образовательных организаций Новооскольского городского округа</b>	<b>31</b>	<b>23.10.21</b>	<b>22.11.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Нехаев Ю.Н.</b>
9.1	Р	Формирование списка состава жюри конкурса кабинетов образовательных организаций Новооскольского городского округа	10	23.10.21	01.11.21	Список жюри	Спесивцева М.В.
9.2	Р	Утверждение приказа о проведении конкурса кабинетов образовательных организаций Новооскольского городского округа	1	01.11.21	01.11.21	Приказ о проведении конкурса	Нехаев Ю.Н.

9.3	Р	Разработка положения о конкурсе кабинетов образовательных организаций Новооскольского городского округа	7	02.11.21	08.11.21	Положение о конкурсе	Лисицкая Н.А.
9.4	Р	Проведение конкурса кабинетов образовательных организаций Новооскольского городского округа	10	09.11.21	18.11.21	Приказ о проведении конкурса	Лакомова М.Б.
9.5	Р	Приказ об итогах конкурса кабинетов образовательных организаций Новооскольского городского округа	5	18.11.21	22.11.21	Приказ об итогах конкурса	Лакомова М.Б.
<b>10</b>	<b>Р</b>	<b>Проведение конкурса на лучшую развивающую предметно- пространственную среду образовательной организации «Пространство школы – доброжелательное пространство»</b>	<b>31</b>	<b>23.10.21</b>	<b>22.11.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Нехаев Ю.Н.</b>
10.1	Р	Формирование списка состава жюри конкурса образовательных организаций Новооскольского городского округа на лучшую развивающую предметно-пространственную среду образовательной организации «Пространство школы – доброжелательное пространство»	10	23.10.21	01.11.21	Список жюри	Спесивцева М.В.
10.2	Р	Утверждение приказа о проведении конкурса образовательных организаций Новооскольского городского округа на лучшую развивающую предметно-пространственную среду образовательной организации «Пространство школы – доброжелательное пространство»	1	01.11.21	01.11.21	Приказ о проведении конкурса	Лакомова М.Б.
10.3	Р	Разработка положения о проведении конкурса образовательных организаций Новооскольского городского округа на лучшую развивающую предметно-пространственную среду образовательной организации «Пространство школы – доброжелательное пространство»	7	02.11.21	08.11.21	Положение о конкурсе	Лисицкая Н.А.
10.4	Р	Проведение конкурса образовательных организаций Новооскольского городского округа на лучшую развивающую предметно- пространственную среду образовательной организации «Пространство школы – доброжелательное пространство»	10	09.11.21	18.11.21	Приказ о проведении конкурса	Лакомова М.Б.
10.5	Р	Приказ об итогах конкурса образовательных организаций Новооскольского городского округа на лучшую развивающую предметно- пространственную среду образовательной организации «Пространство школы – доброжелательное пространство»	4	19.11.21	22.11.21	Приказ об итогах конкурса	Лакомова М.Б.



11		Размещение не менее 3 материалов о реализации мероприятий проекта на официальном сайте управления образования администрации Новооскольского городского округа	9	23.11.21	01.12.21	Отчет об окончании блока работ	Аносов К.И.
11.1	Р	Размещение материала о проведенных семинарах об особенностях внедрения доброжелательного пространства (создание рекреационного пространства) на официальном сайте управления образования администрации Новооскольского городского округа	3	23.11.21	25.11.21	Скриншот	Кузьменко М.Н.
11.2	Р	Размещение материала о создании зоны доброжелательного пространства в не менее 11 дошкольных образовательных организациях Новооскольского городского округа на официальном сайте управления образования администрации Новооскольского городского округа	4	26.11.21	29.11.21	Скриншот	Кузьменко М.Н.
11.3	Р	Размещение материала о создании зоны доброжелательного пространства в не менее 21 образовательных организациях Новооскольского городского округа на официальном сайте управления образования администрации Новооскольского городского округа	3	29.11.21	01.12.21	Скриншот	Кузьменко М.Н.
<b>Итого:</b>			<b>486</b>	<b>03.08.20</b>	<b>01.12.21</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код		Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
код	тип			фед.	Обл.	мест.	Средств а хоз. Суб-та	заемны е средств а	прочие
1.	Р	Проведение организационно подготовительных мероприятий в рамках формирования доброжелательного пространства в не менее 32 образовательных организациях	0	0	0	0	0	0	
2.		Разработка, согласование и утверждение дизайн - проектов доброжелательного пространства в не менее 32 образовательных организациях Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	

2.1	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проектов доброжелательного пространства в не менее 11 дошкольных организаций Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Р	Разработка, согласование и утверждение дизайн - проектов доброжелательного пространства в не менее 21 образовательной организации Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
3.	Р	Организация работы по размещению оборудования для рекреационных пространств в дошкольных организациях Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
4.	Р	Организация работы по размещению оборудования для рекреационных пространств в образовательных организациях Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
5.	Р	Проведение не менее 3 семинаров об особенностях внедрения доброжелательного пространства (создание рекреационного пространства)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Р	Создание зон доброжелательного пространства в не менее 11 дошкольных образовательных организациях	0	0	0	0	0	0	0
7.	Р	Создание зон доброжелательного пространства в не менее 21 образовательной организации Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
8.	Р	Проведение выездных мероприятия в 32 образовательные организации Новооскольского городского округа с проверкой организации доброжелательного пространства	0	0	0	0	0	0	0
9.	Р	Проведение конкурса кабинетов образовательных организаций Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
10.	Р	Проведение конкурса на лучшую развивающую предметно- пространственную среду образовательной организации «Пространство школы – доброжелательное пространство»	0	0	0	0	0	0	0
11.	Р	Размещение не менее 3 материалов о реализации мероприятий проекта на официальном сайте управления образования администрации Новооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	0

<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

#### 4. Риски проекта

№	Риски	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Нарушение сроков подготовки и согласования дизайн-проектов зон доброжелательного пространства в общеобразовательных организациях	Нарушение сроков реализации проекта	Составление графика согласования дизайн-проектов	Лакомова М.Б.	Корректировка сроков реализации проекта, организация рабочих совещаний
2	Формальное отношение руководителей общеобразовательных организаций к формированию здоровьесберегающей среды и участию в мероприятиях проекта	Нарушение сроков реализации проекта	Организация и проведение семинаров об особенностях создания доброжелательного пространства	Лакомова М.Б.	Проведение рабочих встреч с руководителями общеобразовательных организаций
3	Изменение кадрового состава команды проекта	Срыв сроков реализации проекта	Постоянный мониторинг изменений	Нехаев Ю.Н.	Оперативная замена выбывших членов группы управления проектом (рабочей группы проета)
4	Появление и увеличение объема внеплановых работ членов команды проекта, связанных с их основной деятельностью и совпадающим по срокам выполнения работ в проекте	Срыв сроков выполнения работ, снижение качества исполнения	Согласование с функциональными руководителями соответствующих членов команды проекта сроков выполнения работ	Нехаев Ю.Н.	Перепланирование работ, их доработка, корректировка сроков реализации проекта

## 5. Команда проекта

№	ФИО	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Евсеева А.А., первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	Проектный специалист 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 30.06.2020 г. №452-р
2	Нехаев Ю.Н., начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 30.06.2020 г. №452-р
3	Лакомова М.Б., заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта	Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа от 04.08.20г. №524
4	Лисицкая Н.А., ведущий специалист МКУ «Центр сопровождения образования»		Оператор мониторинга проекта	
5	Спесивцева М. В., ведущий специалист МКУ «Центр сопровождения образования»		Член рабочей группы (р)	
6	Аносов К.И., директор МКУ «Центр сопровождения образования»		Член рабочей группы (р)	
7	Кузьменко М.Н., инженер-программист МКУ «Центр сопровождения образования»		Член рабочей группы (р)	
8	Дудникова И.И., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области		Член рабочей группы (р)	
9	Горбатко Л. Н., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области		Член рабочей группы (р)	

10	Ткаченко Н. И., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол Белгородской области»		Член рабочей группы
11	Виткова А. Н., директор МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
12	Прядченко Л. А., директор МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко»		Член рабочей группы (р)
13	Тарасова Н. Г., директор МБОУ «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
14	Кривомазова Л. Н., директор МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Новооскольского района Белгородской области		Член рабочей группы (р)
15	Сыроватская Р. Н. , директор МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
16	Гривенная Н. А. , директор МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
17	Ганагина И. Н., директор МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области».		Член рабочей группы (р)
18	Терехова Т. В. , директор МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
19	Дитяткова Ю. Н., директор МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
20	Величко З. П., директор МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
21.	Дробинина Л. Я., директор МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
22.	Григорьева Л. А., директор МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
23.	Пряслова Г. И., директор МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
24.	Немцева И. М., директор МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)
25.	Ивлева Т. М., директор МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы(р)

26.	Лысенко В. Г., директор МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)	
27.	Сергеева Н. Н., директор МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»		Член рабочей группы (р)	
28.	Анисимова А. М., директор МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского орайона Белгородской области»		Член рабочей группы (р)	

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно по пятницам
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Еженедельно по пятницам
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи	Еженедельно по пятницам